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监 理 周 报
项 目 名 称 南 京

编 号 I rxMl] o o 1fĵ

南京熊猫电子 3 M W p 子项目

本周

施工
( 1 )

、 E0 1 号 E0 3 号楼人字梯组装 、 焊接完成 6 0 % 。

概况
( 2 ) 楼面消缺整改。

二
、 南京熊猫现代服务业 1 5 4 M W p 子项目

】) 支架基础支墩浇注完成 10 0 %

2 ) 支架基础支墩吊运楼面 4 0 % 。

3 ) 顶管施工 完成完成 15 % 。

4 ) 楼面电缆桥架下引完成 10 0 % 。

5 ) 防雷接地施工 安装制作 2 0 % 。

6 )

逆变器进场 3 2 台 ， 10 0 % 。

施工质 lı 般 。

进场
主材料 、 设备到场百分比 ， 是否影响施工进度

情况
光伏组件已进场 5 5 12 块 ， 完成 】0 0 % 。

光伏支架己进场 4 0% 。

电缆桥架己进场 100% 。
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熊 猫 电 干 、 南 京 熊 猫 现 代 服 务 也 光 伏 发 电 项 目
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电缆 (直流电缆 、 高低压电缆) 已全部到场 10 0 % 。

逆变器进场 3 2 台， 完成 10 0% 。

材料
部分材料验收 ， 并做开箱检查 。 部分材料进场施工 方未通知

进场

检验
监理项 目部 。

隐蔽
顶管施工完成 1 5 % ， 经监理项目部检查 ， 符合技术要求 。

目前施工现场安全方面可控 ， 本周无安全隐患 。

下 1
南京熊猫电子子项 目

周

工
1 、 E0 1 E0 3 号楼人字梯钢结构继续组装 、 焊接 。

2 、 楼面继续消缺施工 。

南京熊猫现代服务业子项目

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

收
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情

国
图

楼面定位放线完成 。 。

楼面支架基础支墩吊运完成 。

光伏支架开始安装 。

继续顶管施工作业
。

监理应保持日常巡查 ， 施工安全
、 质量

、 进度记录 ， 严格

把控现场安全及质量 ， 确保机械、 人员安全零事故。
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6 、 及时清理施工现场材料垃圾 ，

睏 國施工 人员 2 5 人
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保持文明施工 。


