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周报第 1 期（2017 年 7 月 3 号-2017 年 7 月 9 日）

1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

（有些手续目前还在办理中，暂无法提供准确的时间节点）

2）设计工作

①外线图纸完成；

②升压站图纸完成；

③场区部分图纸已完成；

3）土建工程

①综合楼：综合楼屋面浇筑完成。

②配电楼：并网完成。

③升压站道路完成 20%，室外电缆沟完成 100%，围墙完成 50%；

④箱变、逆变器基础总计（50）基，开挖完成（31）基，砼浇筑完成（31）基；

4）机电安装工程

①箱变安装（25）台、逆变器安装（20）台，箱变及逆变器安装完成总量 50%；汇流箱总计

（750）台，安装（60）台，完成总量的 8%；

②升压站设备安装完成；110KV 主变安装完成；35KV 配电室高压开关柜安装完成；小电阻接

地变安装完成；无功静态补偿装置 SVG 及隔离变安装完成；10KV 厂站用变安装完成；监控

室设备安装完成，二次室设备安装完成；

③支架安装完成 678 组；

④组件安装完成 350 组；

⑤高压电缆敷设完成 12 条；

⑥直流电缆完成 3 个区；

5）送出工程



①外线塔基开挖完成 18 个，塔基基础浇筑完成 18 个，完成 100%；

②铁塔安装完成 18 基；放线完成 100%；已完成并网发电；

③对侧间隔改造基础完成设备安装完成 100%，倒送电，并网完成。

6）主设备到货情况

①支架：累计到货 18.26MW；

②组件：中盛：累计到货 10MW；

③逆变: 逆变器累计到货 20 台;

④箱变：箱变累计到货 25 台；

⑤主变到货 1 台；小电阻接地/SVG：小电阻接地变到货 1 台；SVG 控制柜 1 套；HGIS 成套设

备 1 套；主变中性点设备 1 套；

⑥二次设备：累计到货 22 台；

⑦电缆设备：ZRB-KVVP2-22-4*1.5、ZRB-KVVP2-22-8*1.5、ZRB-KVVP2-22-19*1.5、

ZRB-KVVP2-22-8*2.5、ZRB-KVVP2-22-4*4；ZRC-YJV22-0.6/1KV-3*185、

ZRC-YJV22-26/35KV-3*70、ZRC-YJV22-0.6/1KV-3*185 已全部到货；

光伏电缆进场 44 公里；

7）安全、文明生产情况

①消缺作业必须开具工作票；

②安全帽正确佩戴；

③现场临时用电符合 JGJ46 规范要求；

④现场垃圾及时清理；

⑤场区车辆行驶不得超速；

⑥吊装作业符合相关规范要求；

8）阶段验收

①管桩安装完成 3 个区；

②支架安装完成 3 个区；

③组件安装完成 3 个区；



2、下周工作计划

①升压站围墙砌筑；

②综合楼内饰装修；

③19、24、25、34、23#区域支架、组件安装；

⑤开挖接地沟，接地扁钢焊接及电缆敷设、回填；

⑥光伏区汇流箱、箱逆变接线；

3、存在问题及需要协调事宜

组件到场滞后

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 2017 年 5 月 24 日

首个光伏发电单元开始安装 2017 年 5 月 27 日

开关站基础开始浇筑 2017 年 6 月 5 日

综合楼屋面封顶 2017 年 7 月 8 日

开关站受电 2017 年 6 月 30 日

首个光伏发电单元发电 2017 年 6 月 30 日

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行

项目整体正式移交生产



综合楼屋面养护 35 区箱逆变电缆头接线

电缆沟开挖 支架材料运输

综合楼屋面顶板浇筑 光伏区预埋垂直接地极


