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项目：隆化县 2016 年第一批村级光伏

扶贫电站项目

填报周期：

2017 年 8 月 7 日--8 月 13
日

一、项目总体建设进度汇总：

1、基础桩基共计（7840）根，完成（6840）根，完成总量 87.2%；

2、支架安装完成（3）MWp，完成总量 50%；

4、组件安装完成（2.2）MWp，完成总量 37%.

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无。

2、开关站/升压站 无

3、综合楼/附属建筑 无。

4、场内桩基施工 完成 87%。

5、支架及组件安装 支架安装完成 50%，组件安装完成约 2.2MW。

6、逆变器及箱变 已完成 33%。

7、送出工程（含对

侧）
已全部完成。

8、现场调试 完成

9、设备到货情况 剩余 4MW 光伏组件、逆变器、汇流箱未到货。

10、人员/机械情况 业主代表：1人，监理 ：1人，总包单位：4人，安

装队：20 人，土建队：22 人，机械：铲车 1台、拖拉

机 2台、钻孔机 2台、发电机 4台。

三、进度计划

项目主节点 计划日期 实际完成日期
延误原因及赶

工措施（简述）

1、组件桩基施工 2017 年 8月 15 日

2、光伏组件安装结

束

2017 年 8月 22 日

3、线路送出工程 已完成

4、首个发电单元并

网

已完成

5、全容量并网
安装完成后进行

协商



四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问

题

施工质量必须按照施工规范进行，施工进度要按照最

合理方案安排人员，施工过程中要注意安全文明施工。

未解决的协调问题

解决进展
无。

五、下周计划主要工作内容

1.桩基浇筑结束。

2.接地地网焊接并回填完成，直埋电缆电缆沟开挖完成，接地导通性试

验完成。

3光伏板至逆变器、逆变器至汇流箱直流电缆敷设完毕 。

4.汇流箱至箱变交流电缆施放、电缆接头、接线完成。

5.逆变器、汇流箱调试完成。

附图（施工图片）

（1、桩基已完成总数的 87%）



（2、光伏支架已完成总数的 50%）

（3、光伏支架已部分进场）



（4、桩基进行浇筑施工）


