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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2017 年 9月 001 期

项目：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目
填报周期： 2017年 9 月 4 日— 9
月 10 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、瑞金市西部贫困屋顶光伏扶贫电站建设的点有：石角村光伏扶贫电站、松燕村光伏

扶贫电站放线打孔，支架安装。

2、瑞金市西部光伏扶贫电站支架等材料进场的电站有：堑下村光伏扶贫电站、下宋村

光伏扶贫电站、密溪村光伏扶贫电站、石角村光伏扶贫电站、松燕村光伏扶贫电站、下坝村

光伏扶贫电站、苏地村光伏扶贫电站、上芫村光伏扶贫电站、大坪村光伏扶贫电站、陈坑村

光伏扶贫电站

3、瑞金市东部光伏扶贫电站正在建设的有：陂下村光伏扶贫电站正在安装支架、田心

村光伏扶贫电站现场测量放线、山岐村光伏扶贫电站正在安装支架底座、大胜村光伏扶贫电

站现场测量放线、合龙村光伏扶贫电站现场测量放线

4、现在施工进度严重滞后，已通知施工方加大施工人数，要保质保量保证安全的情况

下按照进度进行施工。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、开关站/升压

站

无

3、综合楼/附属

建筑

无

4、场内桩基施

工

无

5、支架及组件

安装

支架材料进入各个村的施工现场，部分电站支架安装完成。

6、逆变器及箱

变

无

7、送出工程

（含对侧）

无

8、现场调试 无

9、出图情况 图纸不全，部分图纸有电子档

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

光伏支架 2017.8.1
8

2100根
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光伏支架 2017.9.4 1210根

11、人员/机械

情况

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2017.
8.31

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网

5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

蓝图未出，部分电站的建设屋顶未确定，需要及时上报瑞金市扶贫和移民

办公室，由业主出面协调屋顶问题。

未解决的协调

问题解决进展

部分中学的屋顶使用权尚未确定，需要政府出具相关文件，这个需要提交

相关问题的文件到瑞金市扶贫和移民办公室统一解决。

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 无

2、综合楼工程 无

3、升压站及开

关站工程

无

4、组件区域工

程

无

5、逆变/箱变工

程

无
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6、外线工程 无

7、其他 无

填报人： 李云 审核人： 李云 时间： 2017 年 9 月 10 日

工程现场照片（含文字描述）：
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