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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2017 年 10月 008 期

项目：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目
填报周期： 2017 年 10 月 23 日—

10月 29日

一、项目总体建设进度汇总：

九堡镇

1、松燕村光伏扶贫电站建设地点羊角小学：电气设备尚未调试，待并网。

2、下宋村光伏扶贫电站建设地点下宋小学：逆变器已安装。

3、石角村光伏扶贫电站建设地点石角小学：逆变器已安装。

4、堑下村光伏扶贫电站建设地点九堡中学：支架安装完成。

5、密溪村光伏扶贫电站建设地点官仓中学: 支架安装完成。

瑞林镇

6、大坪村光伏扶贫电站建设地点村委及居民楼：电气设备尚未调试，待并网。

7、禾塘村光伏扶贫电站建设地点瑞林镇政府屋顶：组件安装完成。

8、上芫村光伏扶贫电站建设地点上芫小学：支架正在安装。

9、下坝村光伏扶贫电站建设地点下坝小学：支架正在安装。

10、苏地村光伏扶贫电站建设地点苏地小学：准备做条形基础。

冈面乡

11、陈坑村光伏扶贫电站建设地点陈坑小学：支架正在安装。

武阳镇

12、安富村光伏扶贫电站建设地点安富小学：组件安装完成。

13、龙江村光伏扶贫电站建设地点龙江小学：组件安装完成。

14、珠坑村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：组件安装完成。

谢坊镇

15、瓦子村光伏扶贫电站建设地点瓦子小学：组件安装完成。

16、乐村村光伏扶贫电站建设地点乐村小学：支架安装完成。

17、新民村光伏扶贫电站建设地点新民小学：组件安装完成。

18、安背村光伏扶贫电站建设地点村委居民屋顶：组件正在安装。

19、旋龙村光伏扶贫电站：重新选址，地点未定。

万田乡

20、茶亭村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：组件安装完成。

21、麻地村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：组件安装完成。

叶坪乡

22、山岐村光伏扶贫电站建设地点山岐幼儿园：组件安装完成。

23、合龙村光伏扶贫电站建设地点合龙小学：组件安装完成。

24、朱坊村光伏扶贫电站建设地点朱坊幼儿园，支架正在安装。

25、禾仓村光伏扶贫电站建设地点为立新中学：正在做条形基础

26、大胜村光伏扶贫电站建设地点烟草站屋顶：组件安装完成。

27、马山村光伏扶贫电站建设地点为居民屋顶：支架安装完成。
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28、仰山村光伏扶贫电站建设地点马山小学：组件安装完成。

云石山乡

29、超田村光伏扶贫电站建设地点营草纽扣公司：组件安装完成。

30、陂下村光伏扶贫电站建设地点陂下小学：支架安装完成。

31、田心村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：组件安装完成。

沙洲坝镇

32、大布村光伏扶贫电站建设地点大布村新村委：支架安装。

泽潭乡

33、安治村光伏扶贫电站：电站建设地点村委，村委屋顶正在改造屋顶，尚未交付，

无法施工。

34、五龙村光伏扶贫电站：建设地点刚刚确定。

日东乡

35、湖陂村光伏扶贫电站建设地点湖陂小学：支架安装完成。

拔英乡

36、邱坑村光伏扶贫电站建设地点拔英小学：做条形基础

大柏地乡

37、杨古村光伏扶贫电站建设地点大柏地中学：支架安装完成。

38、横江村光伏扶贫电站建设地点大柏地小学：支架安装完成。

39、元坑村光伏扶贫电站建设地点居民屋顶：组件安装完成。

黄柏乡

40、龙湖村光伏扶贫电站建设地点村委：支架安装完成。

41、太坊村光伏扶贫电站已建成并网发电。

42、向阳村光伏扶贫电站建设地点上塅小学：支架安装完成。

壬田镇

43、横坑村光伏扶贫电站建设地点横坑小学：支架安装完成。

44、长胜村光伏扶贫电站建设地点村委屋顶：彩钢棚未拆除，无法未施工。

45、桥岭村光伏扶贫电站建设地点烟草站，组件安装完成。

46、凤岗村光伏扶贫电站建设地点烟草站，组件安装完成。

47、洗心村光伏扶贫电站已建成并网发电。

48、中潭村光伏扶贫电站已建成并网发电。

丁陂乡

49、山潭村光伏扶贫电站建设地点山潭小学：支架安装完成。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、开关站/升压

站

无

3、综合楼/附属

建筑

无

4、场内桩基施
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工

5、支架及组件

安装

支架材料进入各个村的施工现场，部分电站支架安装完成，光伏组件安装

完成。

6、逆变器及箱

变

松燕村光伏扶贫电站、下宋村光伏扶贫电站、大坪村光伏扶贫电站、山岐

村光伏扶贫电站、合龙村光伏扶贫电站、大胜村光伏扶贫电站、仰山村光

伏扶贫电站逆变器安装完成。

7、送出工程

（含对侧）

无

8、现场调试 无

9、出图情况 图纸不全，部分图纸有电子档

10、设备到货

情况

系统名称 计划到

货日期

实际到货日

期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

4平直流电

缆

20170907 25000米

低压电缆 20170911 3600米

逆变器 20170912 40台

桥架及配

件

20170903 9000米

MPPT端

子

20170905 1000套

11、人员/机械

情况

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2017.
08.31

2、首套组件安

装

2017.09.
09

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网



常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

4

5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

蓝图未出，部分电站的建设屋顶未确定，需报业主方。组件到货数量不足，

通知施工方催促组件厂家尽快发货。

未解决的协调

问题解决进展

壬田镇长胜村拆钢棚未拆除无法施工。泽覃乡五龙村、谢坊镇旋龙村的建

设地点仍未确定。

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 无

2、综合楼工程 无

3、升压站及开

关站工程

无

4、组件区域工

程

无

5、逆变/箱变工

程

无

6、外线工程 无

7、其他 无

填报人： 李云 审核人： 苗守明 时间： 2017 年 10 月 29 日

工程现场照片（含文字描述）：
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