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项目： 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电

项目

填报周期：2017 年 10 月 07 日—

10月 13 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、箱变基础砌筑全部完成；

2、2#厂房电缆桥架安装完成 50%；

3、电缆沟开挖及砌筑全部完成；

4、破路埋管及恢复路面全部完成；

5、2#厂房汇流箱安装完成 30%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 破路埋管及路面硬化已完成

2、开关站/升压

站

无

3、综合楼/附属

建筑

无

4、场内桩基施

工

无

5、支架及组件

安装

支架全部安装完成（除 1#厂房桥架支架），1号厂房组件安装完成 90%，2
号厂房组件安装全部完成。

6、逆变器及箱

变

未到货，浇筑完成。

7、送出工程

（含对侧）

无

8、现场调试 甲供材料是否可及时到货。

9、出图情况 电子版图纸已发，未见施工蓝图。

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已到

货数量（）%延误原因及催货措施

组件 2017.09.2
2

2017.09.
22

到货 100%。

汇流箱 2017.09.2
4

2017.09.
24

到货 31台，还缺 13台



11、人员/机械

情况

平均 31人施工、25T汽车吊一辆、叉车一辆、挖机一辆

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2017.
09.07

2017.0
9.07

2、首套组件安

装

2017.09.
16

2017.09.1
6

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网

5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

甲供材料是否及时到货

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程

2、综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

4、组件区域工

程

组件全部安装完成。

5、逆变/箱变工

程

箱变基础全部完成（除百叶窗）

6、外线工程



7、其他

填报人： 胡斌 审核人： 王琛 时间： 2017 年 10 月 13 日

工程现场照片（含文字描述）：

2017.10.12 破路埋管

2017.10.11 检查钢筋间距


