
监 理 周 报
项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp光伏发电项目 14#工地 35KV线路送出工程

时间：2017/12/29

本

周

施

工

概

况

施工单位（易通）：

7#基塔进行修路，开挖中；组塔完成 23#、24#、25#；24#、25#、

26#完成支模；浇筑完成 26#；1-6#完成保护帽制作；架线完成 1-3#、

5-6#、9-11#、17-20#、20-22#组塔完成 23#、24#，25#进行中

材料进

场 情

况

剩余九基塔组塔材料进场

材 料

进 场

检 验

施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。

隐 蔽

验 收

情 况

浇筑完成 26#；1-6#完成保护帽制作

发 文

情 况
本周下发工程周报一次；监理周例会纪要一次；监理通知单一次；

考核单一次；范家庄光伏区整改通知单一次

安 全

情 况
施工中提高安全施工，文明施工，严禁施工现场抽烟，做好防火

措施




