
毛成 、 基础浇筑应完成 5# 、 6 # 、 19 # 、 2 0 # 、 基础回填应完成

编制人 王朝煊 编制时间 20 17 年 1 1 月 2 2 日

晴 j 晴 ĺ 晴 1 国国ı晴 1 晴 旧国国
回国 17 18 19 20 2 1 2 2

2 、 保证安全施工 、 做好安全检查记录

重点 做好现场材料的进场管控

工作 1、 按 时 进 行 现 场 巡 查 ， 严 格 对 照 规 范 要 求 进 行 检 验 验 收

下周 ĺ1# 6 # 、 17# - 22# 、 铁塔组立应完成 3 基 ， 施工人 员 1 1 月 26 号 到 场

发

情

蔽

铲

铲

现场未发生安全事故 、 在可控范围内

，

联系单 1 份 、 通知单 2 份

检验

进场 1水泥未报验

材料

质量 基础浇筑质量基本可控 。

施工

3 . 完成 2 # 、 3样、 4 # 、 17 # 、 18 #基 础 浇 筑

概括

施工 2 . 完成 4 # 、 17# 、 18# 基 础 支 模

本周

1 . 完成 6# 、 2 0# 、 24# 、 2 5# 、 2 6#基 础

项目地 禹州市浅井镇范家庄村

项目名称 森源禹州梨园沟 120M Wp 光 伏 发 电 项 目

监理周报


