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本月工程情况概要本月工程情况概要

相关情况登记

本月日历天 30天 实际工作日 30天

建设单位通知

单

/份 建设单位联系

单

份

工程暂停令 /份 监理工程师通

知单

2 份

监理工程师备

忘录

/份 监理工程师联

系单

2 份

例会会议纪要 1 份 专题会议纪要 份

本月工程现场大事记

1、2017 年 9 月 1日，签署 1号开工令，召开项目开盘仪式。

2、2017 年 9 月 1日，16#、14#、12#、10#集装箱基础验槽，

3、2017 年 9 月 5日， 四基础浇筑完成；

4、2017 年 9 月 25 日，17 台集装箱基础建筑完成 14台。
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本月工程质量控制情况评析本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记

本月抽查、见证试验次

数

3/次 试验结果不合格次数 /次

设 备 开 箱 检 查 次 数 次 检查不符合要求次数 /次

本 月 查 验 分 项 工 程 5/项 其中一次验收合格

计 90%

4

项

发出监理通知单（质量控制类） 1份

工程质量情况简析（文字或图表）

自拌混凝土难满足设计 C30 的要求

下月质量情况预计和目标

1．下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括电气设备等；

2．同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；

3．进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管

理工作；

4.严格检查隐蔽工程施工质量

本月施工安全生产管理工作评析本月施工安全生产管理工作评析
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本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数 /次

发出监理通知单（安全控制类） 1 份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

施工单位安全生产管理状况：

1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，

对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3级

保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用

电必须分开进行，上班期间必须关闭。

2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检

查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。

监理单位履行监理安全责任情况：

1、2017 年 9 月 21 日，为保证现场安全和文明施工，在项目办公室召

开了本项目第一次监理例会，对目前现场存在的安全问题进行通报。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一

些安全隐患，要求整改。

3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，

必要时通报业主。

下月施工安全生产管理工作展望和目标
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1、继续加强施工安全管理，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现场

施工必须佩戴安全帽，加强安全意识。

2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。

3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。

本月工程进度控制情况评析本月工程进度控制情况评析

工程开工日期 2017 年 9月 1日 工程竣工日

期

2017 年 11 月 30 日

本月计划完成至 20台设备基础完工

本月实际完成至 实际完成 15台基础

本月批准延长工

期

/天 累计延长工期 /天

发出监理通知单（进度控制类） /份

本月工程进度情况简析（文字或图表）
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2017 年 9 月 1 日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主

单位的要求，本项目工程计划工期为 2017 年 11 月 30 日结束。

施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项

开工资料。

目前正在进行的区域：

1.设备基础；

2.室外接地线敷设

本月施工方人员情况： 15人，满足施工要求。

下月工程进度展望

下月，项目监理部要求各施工加大投入力度，把影响工期因素超前考

虑。因此对施工提出如下要求：

1、 加大施工资源投入，不能因为局部原因而影响工程的进展程度；

2、 在允许情况下，要求施工单位进行加班工作，以实现进度要求；

3、 做好寒冷天气的的准备工作，加强施工应急措施。

本月费用控制情况评析本月费用控制情况评析



常州正衡电力工程监理有限公司西藏嘉天羊易电站储能项目

第 6 页 共 6页

工程总投资额 0.3194 亿元

累计完成金额占总投资额百

分比

20 ％

本月监理批准付

款

万

元

累计批准付款

额

万元

本月发生批准索

赔

万

元

累计发生索赔

额

万元

发出监理通知单（造价控制类） 份

工程费用控制情况简析（文字或图表）

费用支付主要由建设单位控制。

预计下月工程发生费用金额

由业主单位控制。

本月工程其它事项


