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监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：土建：

（1）意宁和小港项目已结束。继锋汽配除厂区电缆井盖板未盖，其他基本完成

（2）意宁项目：组件 1#屋面缺少 1块，挡雨棚目前逆变器已全部完成安装（汇流箱未

安装，我部已下发联系单要求汇流箱、逆变器均安装），各现场整改问题未进行，现场无施

工人员。配电房电气柜已接线调试完，等待供电部门验收（下周三进行验收）

继锋汽配项目：组件已全部完成安装（现场破损 4 块）

继锋小港项目：组件安装已基本完成（损毁两块），于 5 号完成并网发电

电气安装：

(1)意宁液压项目：基本完成（下周三进行验收）

（2）继锋汽配项目：除现场接地，电缆套管，已基本完成。供电局于 7号完成验收，

验收发现无太大问题：1.图纸、资料、后台未完成。2.低压侧防火封堵未做。3.箱变围栏、

电缆井盖板未做

（3）继锋小港项目：除支架斜拉杆未安装，现场基本完成。

2、设计图纸情况

未见任何关于土建部分图纸

3、工程资料情况

资料已报至我部，我部将进行审核签字盖章归档

4、质量、安全情况

（1）意宁：1.各搭接部位钻孔产生的铁屑未清理产生生锈 2.现场无任何关于文明施

工警示标牌等 3.汇流箱未安装挡雨棚 4.各桥架、盖板、接地扁铁均未进行除锈防腐 5.1#

屋面部分配重块预埋螺栓过短，造成部分螺母未紧。（现场问题未进行整改，现场无人员）

（2）继锋：1.电缆井各电缆表面水泥未清理干净，包括镀锌钢管里面的，以防止造成

拥堵。2.桥架内电缆绑扎使用铁丝，极容易划伤电缆皮。3.现场各立柱斜拉杆螺栓未紧固。

4.组件接线各光伏线未固定好。5.现场垃圾未清理（此问题已告知现场施工负责人，要求进

行整改）

(3）小港：1.现场安全文明警示标牌缺少 2.接地除锈防腐未做 3.部分立柱支架螺母



缺少垫片、松动未整改。（现场无施工人员）

5需协调事宜

（1） 继锋汽配项目：无

（2） 意宁项目：无

（3） 小港:无

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

意宁和继锋小港项目已基本结束，正要求对前期发生的问题进行整改中。继锋汽配项目

目前正在进行消缺整改中

2 、工程质量控制方面的工作情况

本周我部对意宁和继锋小港组件安装、接地等工序进行各项检查，对于存在的问题，我

部也及时通知各专业负责人及时整改

3、安全生产管理方面的工作情况

要求施工单位做好施工现场安全技术交底，做好各安全防范，现场吊装必须配备专业安

全技术管理人员

3 工程存在问题及建议

（1）、对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不

合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

4 下周监理工作重点

（1）对继锋汽配项目进度、质量进行督促。以确保如期完成

（2）对意宁、小港项目整改问题进行督促与复验

（3）及时完成过程资料编制及整理

（4）进行并网验收工作

（5）审核各施工项目资料，完成签字盖章归档等工作。
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