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一、 本周工程实施情况

1、施工进度：土建：

（1）意宁、小港、继峰均已完成

（2）意宁项目：已基本结束，已完成整改

继锋汽配项目：已基本结束

继锋小港项目：已基本结束，完成整改

电气安装：

(1)意宁液压项目：基本完成

（2）继锋汽配项目：基本完成

（3）继锋小港项目：基本完成

2、设计图纸情况

无

3、工程资料情况

资料已报至我部，我部将进行审核签字盖章归档

4、质量、安全情况

（1）意宁：已并网且已完成整改

（2）继锋：已并网且已完成整改

(3）小港：已并网且已完成整改

5需协调事宜

（1） 继锋汽配项目：无

（2） 意宁项目：无

（3） 小港:无

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

对现场问题进行汇总，督促施工单位整改，经检查基本完成整改

2 、工程质量控制方面的工作情况

对现场问题进行汇总，督促施工单位进行整改，经检查基本完成整改



3、安全生产管理方面的工作情况

无

3 工程存在问题及建议

已基本完成整改

4 下周监理工作重点

（1）完成各项目竣工资料签字归档

（2）资料交接，撤场
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