




监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：土建：

（1）意宁和小港项目已结束。

（2）意宁项目：供电局于周三进行验收，提出：1.电气柜倾斜 2.电气柜于接地槽钢接

地需进行点焊 3.配电房基础有沉淀现象，地坪不平整（厂方问题）

继锋汽配项目：目前正在进行消缺整改

继锋小港项目：组件安装已基本完成，于 5号完成并网发电

电气安装：

(1)意宁液压项目：基本完成

（2）继锋汽配项目：消缺整改

（3）继锋小港项目：基本完成

3、工程资料情况

资料已报至我部，我部将进行审核签字盖章归档

4、质量、安全情况

（1）意宁：我部于昨日对现场进行检查发现以下问题 1.接地扁铁搭接焊接部位钻孔产

生的铁屑未清理产生生锈 2.现场无任何关于文明施工警示标牌等 3.3#屋面桥架无接地线

连接至主接地网 4。电缆套管过短 5.部分桥架过长接地点较少，1#屋面未见其桥架有接地点

（需满足接地电阻小于 4 欧姆）6.螺栓松动、未拧、过短 7.缺少弹、平垫 8.预埋螺栓过短，

未处理 9.3#屋面接地扁铁未连接至主接地网（已发给总包单位）

（2）继锋：消缺整改中（前期发生的问题，我部都及时通知进行整改）

(3）小港：我部于 13 号对现场问题进行检查汇总 1.立柱支架安装缺少弹垫 2.汇流箱、

逆变器多余孔洞未进行封堵 3.部分电缆套管长度不够 4.立柱支架螺栓长度不够，需进行更

换 5.组件间跨接线缺少（2#屋面后排较多）6.各组件下方线缆未绑扎固定 7.立柱、支架、

斜拉杆各螺栓未拧紧 8.现场垃圾未清运 9.现场无任何警示标牌（已发给总包单位）

5需协调事宜

（1） 继锋汽配项目：无

（2） 意宁项目：无

（3） 小港:无



二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

意宁和继锋小港项目已基本结束，已将现场问题汇总发至总包单位进行整改，限期一周。

继锋汽配项目目前正在进行消缺整改中

2 、工程质量控制方面的工作情况

本周我部对意宁和继锋小港组件安装、接地等工序进行各项检查，对于存在的问题，我

部也及时通知各专业负责人及时整改

3、安全生产管理方面的工作情况

要求施工单位做好施工现场安全技术交底，做好各安全防范，现场吊装必须配备专业安

全技术管理人员

3 工程存在问题及建议

（1）、对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不

合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

4 下周监理工作重点

（1）对继锋汽配项目现场完成情况进行检查，对问题提出整改

（2）对意宁、小港项目整改问题进行督促与复验

（3）及时完成过程资料编制及整理

（4）进行并网验收工作

（5）审核各施工项目资料，完成签字盖章归档等工作。
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