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常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

正衡监理 光伏项 目工程建设监理周报

1二项 目

2 0 18 年 第 二 十五期

至 2 0 18 年 5 月 2 0 日止
，
屋面施 工 全部结 束

，
继续整改消缺 箱

变基础 周 围土 地 整平铺砖 完成
，
护栏安装完成

，
土 地 整平并铺设草坪

，

草坪保养
，

箱变基础焊接台阶。 项 目于 5 月 2 0 日成功并网发电
。

二 本周工程建设工作内容及完成情况

1
。 道路工程 芜

姦开关站隴 血

君* 楼/附属 无

。 習国
5 组件安装 焊装车间 ， 扁铁接地 10 0 % 总装车间夹具安装 10 0 %

， 檩条安装 10 0 %
组件安装完成 10 0 % 生产车间檩条安装 10 0 %

， 组件安装 10 0 %

变

箱变基础修筑完工 ， 箱变己全部吊装到位 电缆沟完工

7 送出工程 无

(含对侧 )

8 现场调试 暂无

9 出图情况 已出

系统名称 护。 。 。 。

北翼氲公司
1 0 设备到货 货措施

情况

11 人员/机械 施工人员 2 0
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情况

三 截止本周工程建设工程进度与施工 组织设计的进度比对及分析ı

项 目主节点 计划「冒「ıひ 日期 1國電 延误原因及赶工措施 (简述 )

' 。艼础施【_ 无 国
2 首套组

装

件키
无 无 无

' 线路倒送电 し 国ı 无 1 无

' 全容量并网 1 无二I 无 1 无

四 主要协调问题及解决情况

纜習目

五 下周计划主要工作内容

1 道路工程 旡

2 、 综合楼工 程니조

�

X  ■l
�

4 到国ヨ墓园焊装车间 ， 扁铁接地 10 0 % 总装车间夹具安装 10 0 %
， 檩条安装 10 0 %

程 自团团国톄组件安装完成 100 00 % 生产车间檩条安装 100 00 % 组件安装 100 oo %

5 逆变/箱变工 箱变基础修筑完工 ， 箱变已全部吊装到位， 电缆沟完工

程

程现场照片 (含文字描述 )




