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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2018 年 第 三十一期

项目：浙江金刚汽车路桥 V项目基地 12MW
分布式光伏发电项目

填报周期：2018 年 7 月 14 日—7 月 20 日

一、项目总体建设进度汇总：

陕西顺协盈建筑工程有限公司项目部:种种原因停工至本月 10

至 14 日恢复施工，其间，除铁锈，20号工字钢主材对接未开坡口，

焊接等不符合要求，监理以发监理通知单要求整改，正在整改中。进

场工程材料还未提交报验。过程施工资料还未提交。信邦建设工程有

限公司项目部:总装车间屋面扶栏本月 8 日施工安装结束。本月 9 日

焊装车间屋面扶栏开始施工安装,12 日生产准备车间扶栏安装施工，

但过程资料还提交，。业主、监理口头及监理例会上反复强调，并发

书面文件 :要求及时提交施工过程资料，必须与施工现场施工进度同

步。签发了监理工作联系单、监理通知单。监理组织正常的监理例会，

安全专题会议，平时一周的安全平行检查。今开发监理工作联系单，

要求施工单位做好预防 10号台工作，采取各项措施，认真做好预防

10号台风准备工作。

二、本周工程建设工作内容及完成情况是

1、总装车间楼梯基础 本月 2 日基础基坑，已回填。

2、焊装车间楼梯基础 本月 2 日基础基坑，已回填。

3、生产准备车间楼梯基

础

本月 2 日基础基坑，已回填。正在制作钢楼梯。

4、总装车间扶栏 已完成。

5、焊装车间扶栏 已开始施工。

6、生产准备车间扶栏 本月 13 号开始施工。

7、总装车间检修人行道 本月 15 日开始施工。

8、焊装车间检修人行道 未开始施工。。



常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

2

9、生产准备车间检修人

行道

未开始施工。

10、出图情况 已出施工图。

10、设备到货情况

系

统

名

称

计划到货日

期

实际到货日

期

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及催

货措施

无

无

无

11、人员/机械情况 施工人员 8 人

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计

划

日

期

调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施工 无 无 无

2、首套组件安装 无 无 无

3、线路倒送电 无 无 无

4、首个发电单元并网 无 无 无

5、全容量并网 无 无 无

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

无

未解决的协调

问题解决进展

无

五、下周计划主要工作内容

1、钢楼梯制作 三个车间的钢楼梯的制作。

2、屋面扶栏安装 总装车间屋面扶栏安装。

3、升压站及开关站工程 已完成

4、组件区域工程 已完成

5、逆变/箱变工程 已完
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6、外线工程 已完成

7、其他

填报人： 郭光禧 审核人： 梅波 时间： 2018 年 7 月 20 日

工程现场照片（含文字描述）：

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述
钢楼梯制作铁锈未除干净

图片

文字

描述
钢构楼楼梯施工主材未开坡口
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工程现场照片（含文字描述）：

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述
生产准备车间钢楼制作返工后 除铁锈

图片

文字

描述
生产准备车间钢楼制作开坡口 ，返工处理焊缝

图片
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文字

描述
总装车间检修人行道安装 生产准备车间扶栏安装

图

片


