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9、生产准备车间检修

人行道

未开始施工。

10、出图情况 已出施工图。

10、设备到货情况

系

统

名

称

计划到货日

期

实际到货日

期

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及催

货措施

无

无

无

11、人员/机械情况 施工人员 8 人

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计

划

日

期

调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施工 无 无 无

2、首套组件安装 无 无 无

3、线路倒送电 无 无 无

4、首个发电单元并网 无 无 无

5、全容量并网 无 无 无

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

无

未解决的协调

问题解决进展

无

五、下周计划主要工作内容

1、钢楼梯制作 三个车间的钢楼梯的制作。

2、屋面扶栏安装 总装车间屋面扶栏安装。

3、升压站及开关站工程 已完成

4、组件区域工程 已完成

5、逆变/箱变工程 已完
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项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述
总装车间屋面检修道板分散 生产准备车间屋面检修道板分散

图片

文字

描述
生产准备车检修道施工 ， 总装车间检修道施工


