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项目名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目监理部 

建设单位：阳谷杭泰电力有限公司（正泰） 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司 

          微山县欢城建筑有限公司 

一、工程概况：工程地点：山东省聊城市阳谷县西湖镇三山集团五岳特钢  

工程项目 

工程特点：本工程容量为总容量为 4.4 兆瓦，共分 4 个厂房屋顶。共布置 13554

块 320W 多晶太阳能电池板。每 18 块为 1 串，并入 16 进 1 出汇流箱里。每 9 台

汇流箱进入一台逆变器内，现场配置交流汇流箱 51 台，逆变器 6 台，10KV 升压

变压器 3台。 

二、施工概述： 

1、土建工程：三个箱变基础、一个 SVG 基础已完成；高、低压电缆沟已开挖完

成、电缆管已敷设、回填完成；配电房内电气设备基础全部完成。 

2、安装工程：生产、钢构、冶炼、拉拔车间屋面工程全部结束。 

3、质量、安全：监理每天坚守在施工现场，对于现场发现的质量问题，要求施

工单位及时整改；安全事宜：要求施工单位每天对施工消缺人员进行安全教育，

对于存在安全隐患的，要求施工单位及时整改，必要时并以联系单、通知单形式

告知相关单位，在 2018.1.16 对项目组织质量检查，检查发现新建车间、拉拔车

间部分檩条加固因为前期原因没有加固，通知施工单位消缺开始搭设脚手架，车

间内有物品堆放，影响消缺进度。 

隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况： 

箱变、SVG、设备基础等，施工单位在施工前进行报验，监理进行施工前验收，
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隐蔽工程进场全程旁站，并有记录及影像资料；安装工程在完成一道工序后报监

理、业主验收合格后再进入下一道工序施工。 

三、工程项目进度情况一览表： 

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等） 

序

号 
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 

累计完成工

程量（%） 

1 土建工程 三个箱变基础 三个基础已浇筑完成  100% 

2 土建工程 SVG 基础 基础浇筑完成  100% 

3 土建工程 高低压电缆沟 

高低压电缆沟完成开

挖、电缆敷设、回填完

成 

 100% 

4 土建工程 配电房设备基础 设备基础已完成  100% 

5 土建工程 冶炼车间屋面改造 上周已完成  100% 

6 土建工程 拉拔车间屋面改造 全部完成  100% 

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等） 

序

号 
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 

累计完成工

程量（%）

1 安装工程 支架安装 拉拔车间支架完成 拉拔车间支架完成  100% 

2 安装工程 组件安装 
拉拔车间组件 100% 

 

拉拔车间组件 100% 

 
100% 

3 安装工程 汇流箱安装 
生产、钢构冶炼车间

完成 100% 
实际完成 100% 100% 

4 安装工程 防雷接地 
拉拔车间防雷接地完

成 100% 

拉拔车间防雷接地已

完成 
100% 

5 安装工程 高压电缆敷设 
全站高压电缆敷设

100% 
实际完成 100% 100% 

6 安装工程 桥架安装 拉拔车间完成 100% 拉拔车间完成 100% 100% 

7 安装工程 低压电缆敷设 

生产、钢构、冶炼车

间屋面电缆敷设完成

100% 

拉拔车间未完成 100% 
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8 安装工程 维修、增加爬梯 
生产、钢构、冶炼、

拉拔车间 

生产、钢构、冶炼、

拉拔车间完成 100% 
100% 

3、进度情况分析：生产、冶炼、钢构、拉拔四个车间屋面工程量已全部结束；

各类电气设备已全部测试及调试完毕，定值已按要求输入，电力公司在并网前进

行了复验闭环。并在 2017.12.29 已成功并网安全运行发电 24 天，累计安全生产

完成发电量：15 万度 

四、进场材料、构配件、设备一览表 

序

号 

（进场材料、构配

件、设备）名称 

进场时间 

（年月日） 

进场数量 

（单位） 
拟用部位 

1 
组件进场 2017 年 12 月 11 日

-12 月 16 日 

13554 块 四个屋面 

2 

综合终端 

维护工作站 

网络交换机 

机柜 

2017 年 12 月 16 日 6 套 配电室 

3 

充馈电屏 

电池屏 

交流屏 

2017 年 12 月 11 日 3 套        配电室      

4  预装式箱变 2017.12.12-12.16 3 台 室外基础 

5  高压柜 2017.12.12 7 台       配电室  

6  汇流箱 2017.11.20 51 台          四个车间屋面 

五、现场人员配置情况： 

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司：黎建光、李恒德 

管理人员：阳谷杭泰电力有限公司（正泰）：孙源 

2、施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司：李宁 

             微山县欢城建筑有限公司：尹建力 

（1）管理人员：李宁、尹建力 

（2）生产工人：5 人 

土建专业:成芝 

安装专业:肖翔 
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六、施工质量检查情况 

序

号 

检查验

收内容 
具体内容 对应形成文件名称 

1 

材料、

构配

件、设

备进场

验收 

1、低压电缆 材料进场报验 

2、高压电缆 材料进场报验 

3、支架、组件 材料进场报验 

4、汇流箱 材料进场报验 

5、桥架 材料进场报验 

2 
监理旁

站项目 

1、1#箱变基础浇筑旁站 旁站记录 

2、2#箱变基础浇筑旁站 旁站记录 

3、3#箱变基础浇筑旁站 旁站记录 

4、SVG 基础浇筑旁站 旁站记录 

5、SVG 吊装 旁站记录 

3 

施工质

量检查

记录 

1、支架安装 检查记录 

2、组件安装 检查记录 

3、防雷接地 检查记录 

4、桥架安装 检查记录 

5、汇流箱安装、电缆敷设、电缆终端制作 检查记录 

4 

隐蔽工

程质量

验收 

1、1#箱变基础 旁站记录 

2、2#箱变基础 旁站记录 

3、3#箱变基础 旁站记录 

4、SVG 基础 旁站记录 

5、高低压电缆沟回填 旁站记录 

5 

分部分

项工程

验收 

1、夹具安装  检查记录 

2、导轨安装  检查记录 

3、组件安装  检查记录 

4、桥架安装  检查记录 

5、电气施工  检查记录 

6 其他 

1  

2  

3  

4  

七、施工质量问题 

（一）上周质量问题的整改情况（完成时间、达到的合格标准）。 

1、土建工程质量问题：无 

2、安装工程质量问题：对于施工现场发现的质量问：电气设备调试基本完成完

成；，拉拔、冶炼车间彩钢瓦消缺完成，屋面塌陷部位没有整改。   
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3、其他质量问题：无 

（二）本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达到

的合格标准） 

1、土建工程质量问题：无（土建施工已完成） 

2、安装工程质量问题：拉拔车间屋脊檩条未按图加固 ，新建车间梁（东西向梁）

上边檩条全部未加固，造成原因是由于前期抢工期造成部分遗漏、生产车间部分

存在材料堆放无法施工，现场要求及时整改并制定消缺计划。消缺整改要求施工

人员加强安全防护及自我保护意识 

 

3、其他质量问题： 

八、安全文明施工：对于现场施工遗留的垃圾清理出场完成； 

九、沟通协调: 暂无 

十、其他事宜（变更、签证等事宜）： 

1、设计变更：暂无 

2、工程签证：合同以外工程量签证 1 份，合同编号 CNE-WYQJ-20171109 

3、其他： 

十一、天气统计表。 

     日 期 

天 气 
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 

晴 
晴转多

云 
 多云 多云 晴 多云  

雨        

阴  阴      

雾        有雾 

温湿度        
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十二、监理工作统计表： 

序
号 

工作项名称 单位 本周 累计 备注 

1 监理会议 次  3  

2 审批施工组织设计（方案） 次  1 已审批 

3 审核施工图纸     

4 发出联系、监理通知、处罚单 次  12  

5 审批分包单位 次     

6 原材料审批     

7 构配件审批     

8 设备审批     

9 分项（检验批）工程质量验收 次   1  

10 分部（子分部）工程质量验收 次   1  

11 不合格项验收 次   7  

12 监理抽查复试 次   4  

13 监理见证取样     

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备     

15      

十三、本周监理工作小结： 

项目监理周报影像文件 
一、形象进度影像 

文字

描述 

设备四周铺设石子 配电室安装护栏 
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图片   

文字

描述 

车间二次钢构加固 车间二次钢构加固 

图片   

 车间钢构加固 车间加固脚手架搭建 

文字

描述 

电力公司并网前检查 2017.12.29 2017.12.29 顺利并网 

图片   

 

 

二、质量检查影像 

文字

描述 
设备调试 车间整改情况检查 
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图 

片 

  

三、质量问题影像 

文字

描述 
配电室工具安装 设备调试 

图 

片 

文字

描述 
电缆出沟走向 屋面脊梁在施工过程中有损坏现象 

图 

片 
 

 

 

 

 

文字

 

 

屋面施工过程中彩钢瓦脊梁损坏严重 
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描述 

图片   

四、安全文明施工影像 

文字

描述 
拉拔车间屋面檐口包边悬挂、安全隐患 安全防护欠缺 

图 

片 
  

文字

描述 
   

图 

片 
  

文字

描述 
   

   

五、其他施工事宜影像 

文字

描述 
冶炼车间东北角上午 10:30 前遮阴 冶炼车间东北角组件存在遮掩现象 

图 

片 
 

 

 

文字

描述 
  

图 

片 
  

文字

描述 
  

图 

片 
  

 


