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项目名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

建设单位：阳谷杭泰电力有限公司（正泰）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司

一、 工程概况:

工程地点：山东省聊城市阳谷县西湖镇三山集团五岳特钢

工程项目规模

二、 工程特点：本工程容量为总容量为 4.4 兆瓦，共分 4 个厂房屋顶。共布置

13554 块 320W 多晶太阳能电池板。每 18块为 1 串，并入 16 进 1 出汇流箱

里。每 9 台汇流箱进入一台逆变器内，现场配置交流汇流箱 51台，逆变器

6台，10KV 升压变压器 3台。

三、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验

收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 箱变基础 3个箱变基础浇筑 基础开挖 100% 100%

2 箱变基础 箱变基础接地焊接 / 100% 100%

3 SVG 基础 基础开挖 / 100% 100%

4 基础工程 上屋面爬梯（共 4 个） / 50% 50%
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2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 防雷接地 箱变基础内 / 100% 100%

2 防雷接地
钢构车间屋面接地焊

接
/ 60% 60%

3 支架安装 夹具、导轨安装 / 60% 60%

4 / / / / /

5 / / / / /

3、进度情况分析：这周物资进场未影响施工进度，施工有序进行。

4、四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号
（进场材料、构配件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1

2017.11.21 见材料进场清

册

屋面光伏区域

2

2017.11.21 见材料进场清

册

屋面光伏区域
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3

2017.11.24 见材料进场清

册

屋面光伏区域

4

2017.11.24 见材料进场清

册

屋面光伏区域

5

2017.11.26 见材料进场清

册

控制电缆
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6

2017.11.26 见材料进场清

册

控制电缆

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：严卫忠

2、施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司

3、（1）管理人员：李宁

（2）生产工人：

土建专业:成芝

安装专业：肖翔

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

1、 夹具 材料进场报验

2、导轨 材料进场报验

3、连接件 材料进场报验

4、各型号、规格低压电缆 材料进场报验

5

2
监理旁

站项目

1、箱变基础浇筑 检查记录

2、屋面夹具、导轨安装 检查记录

3、汇流箱安装 检查记录

4、屋面改造安全巡视 安全监理通知单

5
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3

施工质

量检查

记录

1、加工车间厂房支架安装 监理检查记录

2、钢构车间厂房支架安装 监理检查记录

3、冶炼车间 监理检查记录

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、箱变基础浇筑 旁站记录

2、高压电缆沟回填 旁站记录

3、 高压电缆管敷设 影像资料

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、屋面防雷接地焊接 检查记录

2

3

4

5

6 其他

1

2

3

4

七、施工质量问题

（一）上周质量问题的整改情况。

1、对于现场防雷接地施工存在的问题，已要求施工单位在规定期限内整改完成。

2、安装工程质量问题：无

3、其他质量问题：无

（二）本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达到

的合格标准）

1、本周发现的主要问题是：轧钢车间屋面排风口与设计图纸不一致，要求施工

单位结合设计院合理排布支架，确保 4.4MWp 满容量并网。

2、安装工程质量问题：屋面支架安装存在螺栓未拧紧，对于发现的类似问题，

已要求施工单位及时整改完成。

八、安全文明施工

1、要求施工单位项目负责人每天对施工人员进行安全交底，并保留记录及人员
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签名；

2、当天施工过程中造成的垃圾和拆除的旧彩钢瓦及时清理出场，以免后患；

3、施工单位需跟施工人员签订施工协议；为施工人员购买意外保险。

4、施工人员在屋面散料时，不要在彩钢瓦上拖拉，尽量悬空，以免破坏彩钢瓦

的防腐层。

九、沟通协调

1、催促业主项目负责人抓紧时间落实物资、设备等进场，以免存在施工人员窝

工及影响并网节点；

2、监理、业主跟厂方领导协调确定 SVG 基础位置（已确定）。

3、由于轧钢车间屋面电缆走向需破路，业主、监理、施工单位正在与厂方沟通，

假如协商不妥，需重新拿出其他方案。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

暂无

十一、天气统计表。

日 期

天 气
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

晴 多云 晴 多云 晴 多云 多云 晴

雨

阴

雾

温湿度



第8页 共 11 页

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 1 1 2

2 审批施工组织设计（方案） 1 1 1

3 审核施工图纸 1 1 2

4 发出监理通知 1 1 1

5 审批分包单位

6 原材料审批 1 1 2

未见审批文

件、材料进场

只是感观合格

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

15

16

十三、本周监理工作小结：本周完成 SVG 基础开挖，加工车间屋面支架安装 60%，

轧钢车间夹具安装 50%。对于现场发现的质量问题，要求施工单位及时整

改并报监理复验。监理每天坚守在施工现场，特别是对于现场安全文明施工，每

天不断敲警钟提醒。对于物质进场，监理都会对每一种材料进行抽检，且达到设

计及规范要求。并做好每一天的巡检记录。
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十四、本周发现的现场问题以图片形式展示。

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述

生产车间夹具、导轨安装 屋面防雷接地焊接

图片

文字

描述

屋面改造高低跨拆除及更换彩钢瓦 上屋面脚手架安装完成

图片



第10页 共 11 页

二、质量问题影像

文字

描述
卸料过程中，导轨末端变形 SVG 基础垫层浇筑达不到设计要求（现场已整改）

图

片

文字

描述
屋面改造施工人员未佩戴安全帽、安全带

图

片
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三、安全文明施工影像

文字

描述
卸料过程中，施工人员站在叉车上 监理、业主对施工人员作安全技术交底

图

片

文字

描述

图

片
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五、其他施工事宜影像

文字

描述
110KV 电杆对屋面组件会造成遮阴

图

片

文字

描述

图

片
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