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项目名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目监理部

建设单位：阳谷杭泰电力有限公司（正泰）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司

微山县欢城建筑有限公司

一、工程概况：工程地点：山东省聊城市阳谷县西湖镇三山集团五岳特钢

工程项目

工程特点：本工程容量为总容量为 4.4 兆瓦，共分 4个厂房屋顶。共布置 13554

块 320W 多晶太阳能电池板。每 18 块为 1 串，并入 16 进 1 出汇流箱里。每 9 台

汇流箱进入一台逆变器内，现场配置交流汇流箱 51台，逆变器 6 台，10KV 升压

变压器 3台。

二、施工概述：

1、土建工程：三个箱变基础、一个 SVG 基础已完成；高、低压电缆沟已开挖完

成、电缆管已敷设完成；配电房内电气设备基础已完成。

2、安装工程：生产车间屋面支架、组件已安装完成；汇流箱、防雷接地安装完

成，电气施工完成 70%；生产车间屋面桥架安装 95%；钢构车间屋面支架完成，

组件安装完成 90%；汇流箱、防雷接地安装完成；SVG 已吊装完成；

3、质量、安全：监理每天坚守在施工现场，对于现场发现的质量问题，要求施

工单位及时整改；安全事宜：要求施工单位每天对施工人员进行安全教育，对于

存在安全隐患的，要求施工单位及时整改，必要时并以联系单、通知单形式告知

相关单位。

隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况：

箱变、SVG、设备基础等，施工单位在施工前进行报验，监理进行施工前验收，
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隐蔽工程进场全程旁站，并有记录及影像资料；安装工程在完成一道工序后报监

理、业主验收合格后再进入下一道工序施工。

三、工程项目进度情况一览表：

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 土建工程 三个箱变基础 三个基础已浇筑完成 100%

2 土建工程 SVG 基础 基础浇筑完成 100%

3 土建工程 高低压电缆沟 高低压电缆沟完成开挖 100%

4 土建工程 配电房设备基础 设备基础已完成 100%

5 土建工程 冶炼车间屋面改造 上周计划完成 20% 本周完成 20% 100%

6 土建工程 拉拔车间屋面改造 上周计划完成 30% 本周完成 20% 40%

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 安装工程 支架安装
钢构、生产车间屋面

完成 60%
60% 60%

2 安装工程 组件安装
生产车间屋面 100%

钢构车间屋面 100%

生产车间屋面 100%

钢构车间屋面 90%
60%

3 安装工程 汇流箱安装
生产、钢构车间完成

60%
实际完成 60% 60%

4 安装工程 防雷接地
钢构、生产车间屋面

60%

本周完成两个屋面

60%（共 4个屋面）
60%

5 安装工程 高压电缆敷设
全站高压电缆敷设

100%
实际完成 100% 100%

6 安装工程 桥架安装
生产、钢构车间完成

45%

生产、钢构车间完成

50%
50%

7 安装工程 低压电缆敷设
生产车间屋面电缆敷

设完成 90%

生产车间屋面电缆敷

设完成 90%
30%

3、进度情况分析：本周冶炼车间屋面改造已完成，拉拔车间屋面改造完成 40%；
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生产车间支架安装完成、组件安装完成（4 个屋面共计 13554 块）、桥架安装完成；

电气施工完成 70%；钢构车间支架安装完成、组件安装完成 90%；SVG 吊装完成；

冶炼车间屋面夹具安装 60%；高低压电缆沟开挖完成，高压电缆敷设完成。由于

物资进场不及时，给施工进度带来一定的影响。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1
组件进场 2017 年 12 月 02 日

-12 月 10 日

8800 块 生产车间、钢构车间屋面

2

屏柜 2017 年 12 月 08 日 一面

3

高压柜 2017 年 12 月 10 日 见清册
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4

5

低压电缆 2017 年 11 月 27 日 见清册

6

控制电缆 2017 年 11 月 27 日 见清册

五、现场人员配置情况：

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司：严卫忠、庄玉玺

管理人员：阳谷杭泰电力有限公司（正泰）：孙源

2、施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司：李宁

微山县欢城建筑有限公司：尹建力

（1）管理人员：李宁、尹建力

（2）生产工人：60人

土建专业:成芝

安装专业:肖翔
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六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

1、低压电缆 材料进场报验

2、高压电缆 材料进场报验

3、支架、组件 材料进场报验

4、汇流箱 材料进场报验

5、桥架 材料进场报验

2
监理旁

站项目

1、1#箱变基础浇筑旁站 旁站记录

2、2#箱变基础浇筑旁站 旁站记录

3、3#箱变基础浇筑旁站 旁站记录

4、SVG 基础浇筑旁站 旁站记录

5、SVG 吊装 旁站记录

3

施工质

量检查

记录

1、支架安装 检查记录

2、组件安装 检查记录

3、防雷接地 检查记录

4、桥架安装 检查记录

5、汇流箱安装、电缆敷设 检查记录

4

隐蔽工

程质量

验收

1、1#箱变基础 旁站记录

2、2#箱变基础 旁站记录

3、3#箱变基础 旁站记录

4、SVG 基础 旁站记录

5、高低压电缆沟回填 旁站记录

5

分部分

项工程

验收

1、夹具安装 检查记录

2、导轨安装 检查记录

3、组件安装 检查记录

4

5

6 其他

1

2

3

4

七、施工质量问题

（一）上周质量问题的整改情况（完成时间、达到的合格标准）。

1、土建工程质量问题：无

2、安装工程质量问题：对于施工现场发现的质量问：组件压块压偏、组件与压

块有间隙，已要求现场及时整改并复验合格；桥架安装有个别未固定牢固，现场

要求及时整改完成。
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3、其他质量问题：无

（二）本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达到

的合格标准）

1、土建工程质量问题：无（上周土建施工已完成）

2、安装工程质量问题：生产车间组件安装不在一直线，个别压块压偏；要求施

工单位对于不符合要求的；桥架安装有个别未固定牢固，限期整改。

3、其他质量问题：屋面临边防护不到位；施工人员在组件散料时存在一个人扛

着。

八、安全文明施工：对于现场施工遗留的垃圾必须当天清理出场。

九、沟通协调:桥架数量与现场实际情况有所差异（需添加），希望尽快解决。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）：

1、设计变更：暂无

2、工程签证：无

3、其他：

十一、天气统计表。

日 期

天 气
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

晴 多云 晴 晴 晴 晴 晴 晴

雨

阴

雾

温湿度
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十二、监理工作统计表：

序
号

工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 次 1 3

2 审批施工组织设计（方案） 次 1 1 已审批

3 审核施工图纸

4 发出联系、监理通知、处罚单 次 3 7 已审批

5 审批分包单位 次 1

6 原材料审批

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收 次 2 5

12 监理抽查复试 次 2 4

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

15

16
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十三、本周监理工作小结：

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述

生产车间组件安装 生产进场组件安装完成

图片

文字

描述

SVG 吊装完成 钢构车间组件安装

图片
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文字

描述

生产车间屋面电缆敷设 生产车间 M4 直流电缆敷设

图片

二、质量检查影像

文字

描述
箱变接地及电缆敷设检查 现场组件安装检查

图

片
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三、质量问题影像

文字

描述
箱变基础及电缆敷设质量检查 组件安装压块间隙过大

图

片

文字

描述
CM4 接头安装过程中应采取保护措施防止进水 风楼分隔处支架组件支架接地要与环网连接

图

片
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文字

描述
高压电缆管损坏，需更换或者修补 高压电缆拐弯处需防护

图片

四、安全文明施工影像

文字

描述

未安装完成的组件板应采取临时固定措施防止吹
落

生产车间上屋面脚手架拐弯处需整体木板及加

固

图

片



第13页 共 11 页

文字

描述
钢构车间组件安装坐在组件上及未佩戴安全帽 组件安装时，手压组件

图

片

文字

描述

生产车间屋面在施工过程中，把屋顶彩钢瓦损坏，

需修复或者更换

屋面整改施工队，屋面完成后，未对屋面进行清

理
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五、其他施工事宜影像

文字

描述
冶炼车间东北角上午 10:30 前遮阴

图

片

文字

描述

图

片

文字

描述
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图

片
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