
 

 

 



1、本周项目进展情况 

1)土建工程  

1.组件支架基础（管桩）总量 60144根，已完成 59973根，累计完成率 99.72%； 

组件支架基础（条形基础）总量 1616条，已完成 515条，累计完成率 31.87%。 

2.箱变基础 40 个，已完成 40个，累计完成率 100%； 

3.场区围栏总量 100%，已完成 35%，累计完成 35%；  

2）机电安装工程 

（1）已完成机电工程： 

1.设计总容量 100MW，并网总量为 86.66MW，累计完成 86.66%； 

2.支架总量 7720 组，已安装 7460组，累计完成 96.63%； 

3.组件总量 7720 组，已安装 7055组，累计完成 91.39%； 

4.汇流箱总量 1040 台，已安装 958台，累计完成 92.12%； 

5.逆变器总量 40 台，已安装 40台，累计完成 100%； 

6.箱变总量 40 台，已安装 40台，累计完成 100%； 

7.接地装置总量 100%，已安装 85%，累计完成 85%； 

8.电缆支架(桥架)总量 100MW，已安装 20MWp,累计完成 20%； 

9.光伏电缆总量 100MW，已安装 95.5%，累计完成 95.5%； 

10.高压电缆总量 100%，已安装 95%，累计完成 95%； 

11.控制电缆总量 100%，已安装 75%，累计完成 75%； 

（2）本周完成的安装和消缺情况： 

1. 支架安装完成 209大组。 

2. 组件安装完成 156大组。 

3. 光伏区打桩完成 30根。 

4. 6区增补电缆沟开挖，光伏线缆安装完成。 



5. 1区、12区、16区、25区、37区、38区桥架制作完成。 

6. 3区、4区、17区、18区、20区、28区除草施工。 

7. 12区、34区、36区、37区、39区、40区电气施工。   

8.35区条形基础浇筑 365个。 

3）送出工程 

1.送出工程已全部完成。 

4）主设备到货情况 

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家 

1 光伏组件 100MWp 0MWp 100MWp 环欧/亿晶 

2 支架（热镀锌） 100MWp  100MWp 中信博新能源 

3 逆变器（HPSP2000） 40 台 / 40 台     禾望科技 

4 

箱式变压器 

(ZGS11-40.5-2000/3

5) 

40 台 / 

30 台 泰开箱变 

10 台 东源电器 

5 
汇流箱 

（HPPCU160_16) 
1040 / 1040 禾望科技 

6 光伏区电缆 100% / 100% 
 远东/亨通/上进

/金友/特变 

5）安全、文明生产情况 

1.本周现场施工人员安全防护用品佩戴齐全，机械设备正常运转，安全文明

施工情况良好，无事故发生。 

6）阶段验收已完成 

1.10区、23区、25区进行初步验收，正在进行整改消缺。 

2、下周工作计划 

1）土建工程 

1.增补区域打桩施工完成 100%。 

2.箱逆变爬梯基础完成。 



3.场区除草施工清理。 

4.35 区条形基础浇筑 600个。 

5.箱变漏油池制作。 

2）机电安装工程 

1、12区组件安装完成 100%。 

2、36区组件安装完成 100%。 

3、3区、6区、9区、39区全容量并网。 

4、6区、7区、18区、19区、39区消缺完成。 

5、增补区域支架组件安装完成 100%。 

6、20区、31区、32区围栏安装。 

7、桥架全部制作完成。 

8、35区支架、组件安装。 

3）送出工程   

无 

3、存在问题及需要协调事宜 

1.光伏区消缺进度缓慢；要求施工单位组织消缺人员进场施工； 

2.现场施工人员及机械设备不足，要求施工单位加快组织人员和设备进场； 

4、里程碑节点执行情况 

里程碑节点名称 完成时间 备注 

首个光伏发电单元基础开始施工 2017年 12月 2日  

首个光伏发电单元开始安装 2017年 12月 12日  

开关站基础开始浇筑 2017年 11月 3日  

综合楼屋面封顶 2018年 2月 2日  

开关站受电 2017年 12月 27日 14：08分 

首个光伏发电单元发电 2017年 12月 27日 16：58分 



5、现场影像资料 

  

9 区接地沟回填 22#箱变油池砼浇筑 

  

14区除草施工 12 区支架安装 

  

12区接地扁铁焊接 35区条形基础支模 

全部光伏发电单元整套启动开始 240小时

并网试运行 
  

项目整体正式移交生产   



  

9 区接地扁铁敷设焊接 12 区光伏电缆敷设 

  

12区组件安装 35区条形基础支模 

  

14区支架安装 12 区光伏电缆敷设接线 



  

35区支架安装 35 区立柱焊接 

  

周五下午开监理例会 增补区打桩施工 

  

12区组件接线施工 12区电气接线施工 

 

日期 2019年 01月 05日 


