
勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报

1

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目工程建设周报
编号：ZB012

项目：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 填报周期：2018年 5月 16日--5月 23日

一、项目总体建设进度汇总：

1、基础条基/桩基共计（38124）根，完成（18632）根，完成总量（48.30）%；

2、支架安装完成（6.5）MW，完成总量（33.32）%；

3、组件安装完成（6.5）MW，完成总量（33.32）%

4、箱变、逆变器基础总计（40）基，开挖完成（10）基，砼浇筑完成（10）基，土方回填

（0）基。箱变安装（10）台、逆变器安装（10）组，箱变及逆变器安装完成总量（35）%。

6、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、场内桩基施

工

小五站镇打桩完成 90%

2、支架及组件

安装

河口支架、组件安装完成

3、逆变器及箱

变

二建十个村箱逆变安装完成

4、出图情况 图纸未有签名

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

支架 12个村到货

组件 12个村到货

逆变器 2018.6.20 10个村到货

汇流箱 2018.6.20 10个村到货

11、人员/机械

情况

本周监理人员 2人、场内施工南通二建 20人、东海建筑 20人。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日

期

完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

无 无 无 土地正在协调

2、首套组件安

装

五 无 五 土地正在协调
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四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

土地争议

未解决的协调

问题解决进展

材料设备供货未到位

五、下周计划主要工作内容

1、组件区域工

程 小五站支架安装

2、逆变/箱变工

程

无

7、其他

填报人： 刘元 审核人： 时金宝 时间： 2018 年 5 月 23 日


