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由 扫描全能王 扫描创建

工程名称 扶住焦艾碥纛瑟蠶艼涉 建设单位 扶沟县光伏扶蠶作领导小组办

监理 /；t州王I 衡电力工程监理有限公司

河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司

河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司

施工单位 闸南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司

河南省康泰建筑工程有限公司 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

ı、 施工单位抓紧时间做附属工程

本周施工 内 2
、 数控传输方面赶整体进度

容及进度 13 、 施工 单位竣工 资料进行统 。

下周计划

ı、 附属工 程加快进度 ， 早点完成 。

2 、 数据传输覆盖全部站点 。

3 、 施工 方先进行 自检 ， 然后进行竣工检

安.文 施
。

工情况
、

要求进场工人进行安全三级教育 (进行中) 。

现场竖立好安全文明标牌 。

由于天气原因 ， 注意施工 安全及保暖 。

1 、 严格按照设计要求进行整改 。

场情况
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由 扫描全能王 扫描创建

五标王家做围栏 三标汴岗镇张营村光伏区道路

四标冯老电站更换电表 五标寨湾排水沟


