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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2018年 15 期

项目：山东齐河和乐门业光伏发电工程 填报周期： 2018.4.16-2018.4.22

一、项目总体建设进度汇总：

夹具支架安装完成 9.5MW
组件安装完成 9.5MW
桥架安装完成 9.2MW
光伏电缆铺设完成 9MW
组串逆变器累计完成 3.55MW
直流汇流箱安装完成 5.7MW
并网柜安装累计完成 3.55MW
5台箱式变压器就位

10KV开关站预制舱就位

开关设备、一二次设备就位

预制舱环网接地完成，3、4、5#箱变环网接地完成

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、开关站/升压

站

5台箱式变压器就位；10KV开关站预制舱就位；

开关设备、一二次设备就位

3、综合楼/附属

建筑

无

4、场内桩基施

工

箱变基础完成，预制舱基础完成

5、支架及组件

安装

1#屋面支架夹具安装完成，组件安装完成 100%;3#屋面支架安装 100%，

组件安装 100%；4#屋面支架安装 100%组件安装 100%;5#屋面支架安装

完成，组件安装 100%；6#屋面支架夹具安装完成，组件安装完成 100%

6、逆变器及箱

变

1#屋面逆变器安装完成，3#屋面逆变器安装完成

4#屋面直流汇流箱安装完成，5#屋面直流汇流箱安装完成，

6#屋面直流汇流箱安装完成，5台箱变全部就位

7、送出工程

（含对侧）

无

8、现场调试 无

9、出图情况 部分施工白图

10、设备到货

情况
系统名称

计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及催
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货措施

11、人员/机械

情况

平均每天 12人

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网

5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

现场施工材料短缺

3#屋面业主方安装排风管道影响施工

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程

2、综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

开关站环网接地施工完成，箱变基础环网接地施工完成

4、组件区域工

程

拆除的组件安装完成

5、逆变/箱变工

程

所有箱变环网接地完成

6、外线工程 外线工程开始施工

7、其他

填报人： 任善善 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 4 月 22 日
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工程现场照片（含文字描述）：

预制舱环网接地回填 箱变基础粉刷

焊接箱变基础接地 绑扎不锈钢扎带


