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正衡监理光伏项目工程建设监理周报 

    2018 年 03  期 

项目：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源

智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 

填报周期：2018  年 04 月 18  日— 04

月 23 日 

一、项目总体建设进度汇总： 

施工单位：（山东正泰工业设备安装有限公司、微山县欢城建筑有限公司） 

1、梁、柱加固：原材料拼焊 4#车间完成 80%；5#车间完成 100%；6#车间完成

100%。 

2、成品焊接安装 4#车间完成 0%；5#车间完成 95%；6#车间完成 95%。 

3、C 型钢加固：4#车间完成 70%；5#车间完成 100%；6#车间完成 100%。 

4、增加拉筋：6 号车间材料订购加工中。 

5、设备基础开挖完成 100%；箱变垫层已完成 4 个。 

 

二、本周工程建设工作内容及完成情况 

1、道路工程 无 

2、开关站 光伏施工由山东正泰工业设备安装有限公司施工，刚进场，做前期

准备工作 

3、箱逆变基础 设备基础开挖完成 100%；箱变垫层已完成 4 个 

4、电缆敷设 光伏施工由山东正泰工业设备安装有限公司施工，刚进场，做前期

准备工作 

5、支架及组件

安装 

光伏施工由山东正泰工业设备安装有限公司施工，刚进场，做前期

准备工作 

6、逆变器及箱

变 

光伏施工由山东正泰工业设备安装有限公司施工，刚进场，做前期

准备工作 

7、送出工程

（含对侧） 

无 

8、现场调试 无 

9、出图情况 鑫鹏源加固图调整已出图 

10、设备到货

情况 

系统名称 计划到货日

期 

实际到货日

期 

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及催

货措施 

夹具 2017.11.25 2017.11.25 到货 80% 

檩条 2017.11.25 2017.11.25 到货 80% 

组件 2017.11.28 2017.11.28 到货 95% 

逆变器 2017.11.28 2017.12.04 到货 100% 
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箱变 2017.11.28 2017.12.04 箱变逆变一起 

11、人员/机械

情况 

平均 30 人施工、25T 吊车一辆、叉车一辆、 

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： 

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述） 

1、首个基础施

工 
无  

无 

 
 

2、首套组件安

装 
    

3、线路倒送电     

4、首个发电单

元并网 
    

5、全容量并网     

四、主要协调问题及解决情况 

提出需要协调

的问题 

甲供材料需确定发货时间，尽快发货。合理安排工作时间，加快施工进度

的同时保证施工质量。 

未解决的协调

问题解决进展 

无 

五、下周计划主要工作内容 

1、道路工程 无 

2、开关站 无 

3、箱逆变基础 设备基础开挖完成 100%；箱变垫层已完成 4 个 

4、电缆敷设 无 

4、组件区域工

程 

无 

6、外线工程 无 

7、其他 无 

 

填报人：   庞和平    审核人：  苗守明    时间：  2018   年  04 月  23  日  

 

 

工程现场照片（含文字描述）： 
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2018-04-15-车间屋顶钢梁加固施工 

2018-04-22-组装夹具 


