
监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—025

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/06/16—2018/06/22

本周

施工

概况

1. 逆变器、汇流箱、并网柜已全部安装完成 100%

2. 汇流箱至并网柜的交流电缆敷设完成 93%，剩余 3#成品库屋面未完

成

3. 逆变器至汇流箱的交流电缆敷设完成 93%，剩余 TPO 屋面未完成

4. 并网柜端交流电缆头制作、安装完成 100%

施工

质量

情况

1. 部分并网柜接地扁钢焊接，搭接面不满足其扁钢宽度的 2 倍（且

不满足 3棱边焊接）

2. 部分屋面的桥架基础安装不合理、稳定性不可靠

3. 部分接地扁钢、桥架存在生锈腐蚀现象

材料进

场

情况

并网柜、母线

材料

进场

检验 厂家资质、合格证、送货清单、出厂检测报告

隐蔽



验收

情况
暂无

发文

情况
会议纪要 027 通知单 017

回复单 017

收文

情况

安全

情况 督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已

要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安

全教育

下

周

工

作

计

划

1. 2#成品库、TPO 屋面直流线缆敷设完成

2. 各屋面直流（交流）电缆头制作安装完成

3. 各屋面接地保护系统制作、安装完成 70%

现 场 施

工 人 员

班 组 情

况

光伏项目部分：施工人员 36人

天气

16 17 18 19 20 21 22

晴 晴 晴 阴 雨 雨转阴 晴
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