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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2017 年 2 期

项目：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目

一期工程
填报周期：2017年 12月 9日—12月 16日

一、项目总体建设进度汇总：

1、本周总共引孔 3940个，总共工程量为 12544个，剩余 7264个，已完成该工序的 42%。

2、本周放桩基础点 718组，总工程量为 1568组，剩余 710组，已完成该工序的 54.7%。

3、放场平坐标点已完工。

4、场内场平已完成 70%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 100%

2、开关站/升压

站

0%

3、综合楼/附属

建筑

0%

4、场内桩基施

工

0%

5、支架及组件

安装

0%

6、逆变器及箱

变

0%

7、送出工程

（含对侧）

0%

8、现场调试 0%

9、出图情况 50%

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

支架 未到货

组件 未到货

逆变 未到货
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升压变 未到货

电 缆 未到货

电气设备 未到货

11、人员/机械

情况

挖机一台，钻机三台。

施工人员共 15人。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日

期

完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

11月 18日

至 1月 5日

2、首套组件安

装

12月 21日

至

1月 18日

3、线路倒送电 1月 25日

4、首个发电单

元并网
1月 25日

5、全容量并网 2与 5日

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

1、场区内有军事标识和防空洞影响表示

2、综合楼差出问题

未解决的协调

问题解决进展

1、综合楼、军事标识及防空洞等问题正在协调中

五、下周计划主要工作内容

1、引孔 计划引孔 3500个

2、放桩基础点 计划放 3000 个

3、场平 下周完工

填报人： 苏军豪 审核人： 时间： 2017 年 12 月 16 日
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工程现场照片（含文字描述）：


