
苏交控云杉清能沿海高速互通分布式光伏电站项目

工程周报
（南沈灶.白蒲）

总包单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 日期：2017/12/18

一周天气：

时间 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

天气 晴 小雨 小雨 晴 晴

气温 -1℃-9℃ -1℃-9℃ -1℃-9℃ -1℃-9℃ -3℃-3℃

一、 本周施工概况：

序号 主要施工事项

1 抽水

2 排水沟开挖

3 场地平整、临时道路

4 坐标定位

5 协调相关备案事宜

6 桩试验

二、总体实施计划：（甘特图）

三、形象进度图：

四、工程施工进度：

序

号
工作内容

工程总

量

本周完

成量

累计完成 下周计

划
备注

完成量 完成率

1 夹具安装

2 支架安装

3 组件安装

4
逆变器安

装

5
汇流箱安

装

6
室外设备

基础施工



7 箱变安装

8
一二次预

制仓安装

9 电缆敷设

10
根据实际

细化



五、物资到货进度：

序

号
物资名称 数量

单

位

本周

到货

累计

到货

计划全部到

货时间

已使用数

量

1 组件 块

2 支架 组

3 逆变器 台

4 箱变 台

5 汇流箱 台

6 一次预制仓 台

7 二次预制仓 套

8 电缆

米

米

米

米

9 管桩 3811 根 199 199 2018.1.7

六、图纸状态：

序

号
图纸名称 计划出图 当日进展

是否满足当

前进度
备注

1 组件布置图

2

3

七、安全质量闭环统计：

序

号
事由 发件单位 收件单位 是否闭环 备注

1

2

3

八、手续办理情况：

序

号
手续类别 相关部门 办理进度 跟踪人员

1



九、需要协调事项：

十、工程图片：





十一、 下周工作计划：

南沈灶打桩约 1000 根

完成白蒲场区路基施工

完成白蒲场地平整

完成备案手续事宜

供电公司外供电手续事宜

十二、 本周大事记


