
项目管理部

周工作总结及计划      报告人:陶祥儒       时间：2018/03/18
类别 序号 工作项目 计划工作内容 计划完成时间 完成情况 存在的问题/需要的支持/建议 备注

本周
工作
总结

1 池州超威5.98mw分布式光伏
2#厂房组件安装及吊装/桥架到厂/相应图纸

拿到
3月12日 组件吊装未完成/未完成/已完成

2 池州超威5.98mw分布式光伏 2#厂房组件安装及吊装/桥架到厂/并网评审 3月13日 组件吊装已完成/未完成/未完成

3 池州超威5.98mw分布式光伏
桥架敷设/确定基础位置及方案/组件及导轨

到厂/外线合同敲定
3月14日 未完成/未完成/未完成/未完成 天气下雨不具备施工条件

4 池州超威5.98mw分布式光伏 箱变基础制作/敷设电缆/接地扁铁焊接 3月15日 箱变基础制作未完成/未完成/未完成

5 池州超威5.98mw分布式光伏 箱变基础制作/敷设电缆/接地扁铁焊接 3月16日 箱变基础制作未完成/未完成/未完成

6 池州超威5.98mw分布式光伏
外线评审/敷设电缆/接地扁铁焊接/并网评审

/箱变基础制作
3月17日

外线评审未完成/未完成/未完成/未
完成/未完成

中午天气下雨

7 池州超威5.98mw分布式光伏 逆变器到厂/接地扁铁焊接/箱变基础制作 3月18日
逆变器到厂已完成/未完成/箱变基础

制作未完成
天气下雨不具备施工条件

8

9

下周工作计划

类别 序号 工作项目 工作内容 计划完成时间 完成结果目标 存在的问题/需要的支持/建议 备注

下周
工作
计划

1 池州超威5.98mw分布式光伏
敷设电缆/接地扁铁焊接/基础制作/桥架敷设

/组件到货
3月19日 完成 天气允许的情况下

2 池州超威5.98mw分布式光伏
敷设电缆/接地扁铁焊接/基础制作/桥架敷设

/汇流箱到厂/组件安装
3月20日 完成 天气允许的情况下

3 池州超威5.98mw分布式光伏
敷设电缆/接地扁铁焊接/基础制作/桥架敷设

/组件安装
3月21日 完成 天气允许的情况下

4 池州超威5.98mw分布式光伏 敷设电缆/接地扁铁焊接/基础制作/桥架敷设 3月22日 完成

5 池州超威5.98mw分布式光伏
箱变基础制作/敷设电缆/接地扁铁焊接/ 箱

变基础制作/并网评审
3月23日 完成

6 池州超威5.98mw分布式光伏
外线评审/敷设电缆/接地扁铁焊接/箱变基础

制作
3月24日 完成

7 池州超威5.98mw分布式光伏 敷设电缆/接地扁铁焊接/基础制作 3月25日 完成

类别 序号 针对本项目发展有何建议或意见 建议后具体解决方案

建议
或意
见

1
2

3




