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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2018 年 1月 21日 第四 期

项目：华锐风电大重曲轴 1.5兆瓦光伏项目
填报周期： 2018 年 01 月 15 日—

01月 21 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、屋面防水卷材施工完毕

2、 南屋面主次梁安装完成，组件安装完成 98%

3、北屋面主梁就位完成，次梁未施工

4、电缆竖井安装完毕

目前处于赶工阶段。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、屋面防水 完成工程量 100%

2、支架基础浇

筑

完成工程量 100%

3、支架、组件

安装

完成工程量 49%

4、防雷接地 无

5、直流、交流

电缆敷设

无

6、逆变器安装 无

7、汇流箱安装 无

8、现场调试并

网

无

9、出图情况 电子版图纸，部分蓝图

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货日

期

实际到货日

期

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及

催货措施

支架 2018.01.15 2018.01.16 全部到位

组件 2018.01.12 2018.01.10 全部到位

汇流箱 2018.01.16 2018.01、21 全部到位

逆变器 2018.01.16 2018.01.15 全部到位
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电缆 2018.01.19 2018.01.18 全部到位

并网柜 2018.01.21 2018.01.21 全部到位

11、人员/机械

情况

吊车一辆，叉车一辆，施工人员 27人

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2018,01.
05

2018.01.0
5

2、首套组件安

装

2018.01.
17

2018.01.1
7

3、线路倒送电
2018.01.
28

4、首个发电单

元并网

2018.01.
28

5、全容量并网
2018.01.
28

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

无

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、屋面防水 完成工程量 100%

2、支架基础浇

筑

完成工程量 100%

3、支架、组件

安装

南、北屋面完成 100%

4、防雷接地 完成工程量 100%

5、直流、交流

电缆敷设

完成工程量 100%

6、逆变器安装 完成工程量 100%

7、汇流箱安装 完成工程量 100%
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