
监 理 周 报

项目名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号FXNGHB-ZHJL-002

项目地：徐州丰县师寨镇汪屯村 时间：2018/03/16

本周

施工

概况

1、6#、7#光伏区放点完成 400 个，累计完成 3200 个。

2、4#、5#、6#、7#光伏区引孔完成 1320 个，累计完成 3730 个。

3、3#、4#、5#、6#、7#光伏区浇筑完成 2128 根，累计完成 2886 根。

4、1#、2#、3#箱逆变基础承台浇筑完成，4#、5#、6#箱逆变基础垫层浇筑

完成。

5、钢筋笼制作安装、地脚螺栓加工制作。

施工

质量

情况

个别地脚螺栓不垂直

材料进场

情况

支架、组件、汇流箱、电缆、箱逆变、高压设备均未进场

材料

进场

检验

钢筋符合图纸要求

隐蔽

验收

情况

一、二、三区箱逆变基础开挖及打垫层

发文

情况

下发会议纪要 1份

下发监理联系单 1份



收文

情况

暂无收文

安全情况

光伏区安全标语标牌不完善，已口头通知并整改完毕。

现场施工

人员班组

情况

目前施工现场人员在 40 人左右。

天气
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