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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2018年 第一 期

项目：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp分

布式光伏发电项目
填报周期：2018 年 03月 31日—04月 9日

一、项目总体建设进度汇总：

1、汇集站、1-4#箱变基础砼浇筑完成，接地体焊接完成。2、三期过路穿管埋设完

成，电缆穿管埋设 1-2#箱变处完成。3、安全通道搭设完成 30%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 三期电缆过路穿管沟砼浇筑完成

2、开关站/升

压站/箱变

汇集站、箱变基础砼浇筑完成

3、支架及组

件安装

/

4、逆变器及

箱变

逆变器 9日进场 99台

5、送出工程

（含对侧）

/

6、现场调试 /

7、出图情况 结构、电气蓝图已完成，业主、设计、监理、总包、施工队会审完成，4月

8日设备二次图纸完成

8、设备到货

情况

系统名称 计划到货日

期

实际到货日

期

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及催

货措施

彩钢瓦 2018、4、18

箱变 2018、5、25

支架 2018、4、25

组件 2018、5、12

桥架 2018、5、13

逆变器 / 2018、4、9

直流电缆 2018、5、13

高压电缆 2018、5、8

加固材料 2018、4、22

9、人员/机械 现场施工人员 13人，小型使用工具运转正常，暂无大型机械进场使用。
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情况

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工
/ /

2018、

3、17

2、首套组件安

装

2018、5、

15

3、线路倒送电
2018

、6、8

4、首个发电单

元并网

2018、6、

10

5、全容量并网
2018、6、

30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

1、确认三期室外脚手架搭设位置。

2、逆变器进场存放地点。

3、审查一期钢加固蓝图确定材料采购加工及脚手架搭设。

4、彩钢瓦现场加工地点。

未解决的协调

问题解决进展

变压器采购合同与三产单位还未签到

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 电缆沟、电缆井、过路沟回填砌筑完成，

2、综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

4、组件区域工

程

5、逆变/箱变工

程

6、外线工程

7、其他 二期、三期上人通道搭设完成

填报人：黎建光 审核人： 时间：2018 年 04 月 09 日
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工程现场照片（含文字描述）：

汇集站、箱变接地焊接 接地扁铁防腐

电缆井砌筑 汇集站砼浇筑

逆变器开箱检查 电缆穿管深度检查
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业主现场巡视 工程例会

检查过路沟深度 逆变器进场

夹具拉拔实验 箱变接地电阻测试


