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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2018年 第 14期

项目：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp分

布式光伏发电项目

填报周期：2018 年 07 月 01 日—07 月 07

日

一、项目总体建设进度汇总：

1、汇集站、箱变基础完成 100%，汇集站、箱变、并网柜试验调试完成 100%。2、

电缆沟、电缆井 100%完成 3、安全通道搭设完成 100%。4、一期支架安装完成 100%，组

件安装完成，桥架、汇流箱、逆变器安装完成，电缆敷设、电缆端头制作安装完成 100%，

檩条加固 3#车间完成 100%,4#车间加固完成 100%。5、三期换瓦完成 100%、支架安装完

成 100%、组件安装 安装完成 100%，逆变汇流箱安装完成 100%、桥架线路敷设端头制作

完成 100%，10#屋顶围栏安装完成。6、二期 9#车间屋顶彩钢瓦更换完成 100%组件安装

完成 100%，8#车间完成 95% ，桥架、逆变器、汇流箱安装完成 80%。7、6月 29日顺利

并网（4MW），安全试运行 9天。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 二期、三期道路清理完成

2、开关站/升

压站/箱变

箱变、汇集站吊装就位、高压线敷设完成、终端制作连接完成、并网柜母

排连接完，后台安装完成。

3、支架及组

件安装

一期组件发电单元接地安装完成。二期 8#车间屋顶安装支架完成 70%，彩

钢瓦更换完成 25% 。

4、逆变器及

箱变/汇流箱

逆变器 9日进场 99台、汇流箱 19日进场 50台、5月 19日汇集站/箱变 2

台进场，二期支座制作安装完成，汇流箱、逆变安装完成

5、安全围栏

及消缺

三期防护栏安装完成 30%，消缺开始 12#屋顶，清理铁屑喷漆；

6、现场调试 箱变、汇集站、并网柜调试完成

7、出图情况 结构、电气蓝图已完成，业主、设计、监理、总包、施工队会审完成，4月

8日设备二次图纸完成。一期钢构加固图纸完成，二期三期荷载报告完成，

护栏设计院不按业主要求出图，电气二次蓝图完成。维修通道、清洗图纸未

出图

8、设备到货

情况

系统名称 计划到货日

期

实际到货日

期

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及催

货措施

彩钢瓦 2018、4、18 2018、19 100%（三期）、二期 80%

汇流箱 2018、5、14 2018、4、19 50台

支架 2018、4、25 2018、4、27 一、二期、三期支架进场完成

组件 2018、6、15 2018、6、13 一、二期组件进场 6621块

桥架 2018、5、13 2018、5、27 一、二、三期进场完成
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保温棉更换 12#屋顶铁屑

彩钢瓦更换 工程例会

环境监测仪安装 项目并网发电


