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一ˎ本周工程实施情况

1. 施工进度：

本周汇丽无材料（瓦）进场。翔环九人施工，本周换铸造车间屋顶的瓦，已完成大约

40%，

2. 设计图纸情况

电子版图纸四份。

3. 工程资料情况

未见

4. 质量，安全情况

（1）部分人未佩戴安全帽，现场已要求整改。

（2）汇丽项目和翔环项目屋顶临边安全防护措施未做。

（3）翔环屋顶的上下通道存在不安全因素，需要重新开通安全上下通道，确保安全。

5. 需要协调事宜

无

二ˎ本周监理工作情况（质量ˎ安全ˎ进度ˎ投资ˎ合同）

1ˎ工程进度控制：

督促施工单位计划实施情况

2ˎ工程质量控制

每日现场进行巡检，发现问题现场要求整改。

3ˎ安全生产管理控制

监督施工单位做好现场安全文明管理工作，确保现场工人的个人防护用品穿戴

整齐

三ˎ工程存在问题

4ˎ目前汇丽彩钢瓦材料无法及时到达现场。

四ˎ下周监理工作重点

监督屋顶及上下通道安全防护措施工作的落实情况
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