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一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

1.1 主要工作：

（1）厂房加固。

1.2 工程进度

（1）天气：晴 6 天，阵雨 1 天。

（2）本周进度情况及原因：

a）厂房加固施工单位只进行了部分加固，对加固材料进行切割以及防锈处理；

b）光伏材料未到，无法进行施工。

2、设计图纸情况

设计图纸未交付我部

3、工程资料情况

资料未报审我部

4、需调解事宜

无

2 本周监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

工程进度资料未报审我部。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

对厂房加固材料防锈处理和切割以及厂房加固进行巡检。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 做

好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员

安全防范意识，落实安全文明施工措施。

3 工程存在问题及建议

对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再

进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。



4 下周监理工作重点

关键工序进行巡视及旁站，对重点工程进行相应的技术交底；

督促加快施工材料进场；

督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划

工期；

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；

督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工，发现问题及时提出整改要求

并限期改正。
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