
监 理 周 报
项目名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目 编号：GFDZJBM12-011

本

周

工

作

概

况

1、截止 2018 年 8 月 3 日新增光伏组串接地主网沟开挖、土方

回填、夯实已全部完成。

2、新增光伏组串接地主网镀锌扁铁连接原接地主网共计 163

个焊接处，总计长度 3990m, 焊接、除锈、防腐、铺设、已于 2018

年 8月 3 日全部完成。

3、新增光伏组串后背拉筋螺栓孔扩孔、安装已于 2018 年 8 月

2日完成施工。

4、监理项目部对第三方检测单位在本项目检测就行了三次旁

站。

施

工

质

量

情

况

1、新增光伏组串接地主网沟开挖深度符合设计要求。

2、新增光伏组串接地主网镀锌扁铁焊接、除锈、防腐、铺设、

土方回填等工序符合设计要求。

3、新增光伏组串后背拉筋安装质量一般。个别后背拉筋螺栓垫

片不规范，需要调整（监理项目部已通知施工现场负责人李贵

生）。



材

料

进

场

情

况

无

材

料

进

场

检

验

无

隐

蔽

验

收

情

况

无。

发

文

情

况

无

收

文

情

况

无。

安

全

情

况

现场无安全安全隐患，零事故

监理项目部要求施工项目部在 2018 年 8 月 10 日前完成以下施

工：

1、新增光伏组串与原光伏组串镀锌扁铁（5X50mm）接地除锈、



下

周

工

作

要

点

防腐处理施工。

2、新增光伏支架后立柱调整、螺栓紧固，组件螺栓紧固。

3、新增光伏支架基础条形支墩修复。

现

场

施

工

人

员

班

组

情

况

现场施工人员 16名，基本满足施工现场要求。

天

气

1 2 3 4 5 6 7

多云 多云 多云 多云 晴 晴 晴
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附施工照片；



监理检查新增光伏组串接地主网搭接长度

监理旁站组件功率特性检测



新增接地主网沟开挖监理安全旁站

监理检查接地主网沟深度


