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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2018年 第七期

项目：措美北控 49.5兆瓦风力发电项目 填报周期：2018年 07月 23日—07月 29日

一、项目总体建设进度汇总：

1、施工单位进场；

2、监理单位进场；

3、综合楼基础开挖，完成约 50%；

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、中控楼和升

压站建筑工程

综合楼基础开挖完成 50%

3、升压站安装

调试过程

4、风力发电机

组工程

5、场内电力线

路工程

6、现场调试

7、出图情况 道路施工图纸已提供，综合楼建筑和结构及排水；

8、设备到货情

况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措施
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9、人员/机械情

况

现场管理人员 6人，挖掘机 1台

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、道路工程 20180615

2、中控楼和升

压站建筑工程

3、升压站安装

调试过程

4、风力发电机

组工程

5、场内电力线

路工程

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程

2、中控楼和升

压站建筑工程

综合楼基础开挖完成，垫层混凝土浇筑完成；基础浇筑完成；

3、线路倒送电

4、风力发电机

组工程

5、场内电力线

路工程

6、其他

填报人： 常青 审核人： 申景鹏 时间： 2018 年 07 月 29 日

工程现场照片（含文字描述）：

见下页
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