监 理 周 报
项目名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段   
项目地：房县红塔镇邹家院村                              时间：2018/09/21
	
 
本
  周
  施
  工
  概
  况

	施工单位（河南华之源房县分公司）：
1、已平整场地100%；
2、地锚桩基础打孔已完成100%；
3、地锚桩浇筑已完成100%；
4、支架安装：1#地 100%；2#地100%；3#地95%；
5、组件安装：1#地172架；2#地16架；3#地55架；共计243架；
6、组串间接地：已安装95%；环网93%；



	
材料进场 情况
	
光伏组件到场4车；




	
材 料 进 场 检 验
	 
  组件经开箱外观目测检验符合设计要求；

	
隐 蔽 验 收 情 况
	    
组串间接地深度。焊接均符合设计要求； 
接地极安装符合设计要求；








	
发 文 情 况
	
本周下发监理联系单1次，周报1次； 

	
安 全 情 况
	
做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

	

下 周 工 作 要 点
	
1、平整场地100%；地锚桩打孔100%；地锚桩浇筑：100%；
2、支架安装：98%；； 
3、架间接地、环网接地95%；
4、组件与1*4、3*35电缆、光伏组件已到场，要求各施工单位严格按照设计规范施工；

监理单位（正衡）： 孔德国   
按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、 光伏电缆施工规范以联系单的方式下发给总包，总包以设计交底要求各施工单位严格按照图纸设计要求施工；
2、 光伏组件安装时，边压与中压螺丝必须紧固到位，并且严禁出现光伏组件踩踏现象，严格按照图纸设计要求施工；
3、 目前光伏组件已经入场，要求总包方在本周必须进行拉拔试验，以及试块送检，环网接地电阻测试，并将相应的检测报告交予我方；
4、 [bookmark: _GoBack]光伏阵列内有遮阴现象，要求施工单位尽快整改；
4、近期阴雨天气较多，请各施工单位抓住晴天有利时间，在保证工程质量与安全的前提下，加快施工进度。




	天气情况
		08
	09
	  10
	11
	12
	13
	14

	晴
	多云
	阴
	多云
	阴
	雨
	多云
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