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材料

进场
沙子 、 石子 、 水泥 地锚桩预埋件

情况

材 料
砼材料 水泥标号 、 砂 石子含泥率 配合比均达到设计规范要求 地锚桩预

进 场 埋件经 目测 ， 卷尺测量长度 ， 卡尺检验均达到设计要求
检 验

隐 蔽 己浇筑地锚桩经现场旁站及验收均达到设计要求 。

验 收

情 况

发 文
本周下发工程监理联系单 5 次， 通知单 4 次， 周报 1 次 监理周例会纪要 1 次情 况 图纸会审纪要 1 配 安全专题会议纪要 1 次

1茌嘉 作、 做好防火防盗工 \ ; 整个施工现场未发生安全事故 ，

施工单位 (河南华之源房县分公司 )

1 、 已平整场地 3 0%

2 、 本周放点 2 0 0 0 个 ， 打孔 5 0 0 个

3 、 本周砂石料 、 水泥进场 ， 地锚桩预埋件进场 搅拌设备进场
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施工 单位 (河南华之源房县分公司 )
1 平整场地 4 0%

点

2 放点 2 0 0 0 个 ， 打孔 15 0 0 个
3 浇筑地锚桩 2 5 0 0 个
4 、 光伏区防火 防盗 安全用电排查

监理单位 (正衡 ) 孔德国 李仓立 郭 伟
按时进行现场巡查 ， 严格对照规范要求进行检查验收

施工 要求

要求 1 总承包单位尽快提交相关企业施工 资质和人员资质等相关报审材料 ，施工 组织设计 ， 重点审查资料安全技术措施 ， 专项施工 方案与工程建设强制性标

2 施工 中施工 设备和施工 人员必须满足施工要求 检查施下工 程质量 ， 安全生
产管理制度及组织机构和人员资格 ， 专职安全生产管理人员的配备情况 特种作
业操作证 ， 检查特种工 种证 无证人员禁止进场操作 ， 要人证二致

3 、 要求你方本周内必须提交施工 进度计划 (施工 进度倒排计划表 )， 以便核查
承包人对施工进度的调整

4 、 标段工 地 号地预成孔地锚桩进行了抽查验收 ， 预成孔地锚桩达到设计规
范要求 ， 同意进行下 道工序施工 每进行下二道施工 工序前必须提前通知业主
方和监理方进行中间验收 ， 验收合格后方可进行下二道工序施工 ， 并出具中间验
收申请 ， 否则业主方和监理方不予承认 ， 并进行经济考核 材料进场 ， 必须提前
通知监理人员进行材料平行检验和开箱检查

5 . 6 3 0 并网 ， 时间紧 ， 任务重 ， 根据各自的情况增加施工 人员和施工 设备 在
保证施工 安全和施工质量的前提下加快施工 进度 施工 人员现场必须佩戴安全帽
现场禁止吸烟 项目部、 工人住宿房屋和防火区域等必须配备灭火器等消防物质 ，做好进场施工人员的安全教育

6 路途陡峭， 做好行车和运材料的车辆 ， 关键部位要有安全警示标志 ， 要有
专业电工操作 (证 )， 线头的压接要牢固 发电机的固定牢固 做好用电设备接线 、接地保护 严禁裸线 ， 中间线路应架空 ， 严禁放地上 做好接的安全 ， 关键路口
要有安全警示提示 ， 和工地上的停车安全 雨水天气行车安全

7 夏天天气高温 ， 施工人员的防暑工作 定要做到位 ， 避开高温时段施工 现
场必备急救药箱， 降暑药品足够的饮用水源
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