


工程名称：大连华锐重工铸业有限公司球铁加工车间 1.89MW 分布式

光伏项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

大连华锐重工铸业有限公司球铁加工车间 1.89MW 分布式光伏项目

施工单位 序号 分项工程 施工内容 已完成工程量

辽宁铭轩

电力工程

有限公司

本周作业安排

1 屋面夹具、导轨 夹具、导轨安装

南坡夹具导轨、安装完成

100%；北坡夹具安装完成

90%,导轨安装完成 80%;

2 屋面组件安装及电

压测试

屋面组件安装及电

压测试

屋面组件安装及电压测

试完成 33%；

3 脚手架爬梯、运维通道
脚手架爬梯、运维通道

安装

脚手架爬梯安装完成

100%，运维通道安装完成

80%

4

屋面防水、彩板及防护

网施工

屋面防水、彩板及防护

网施工完成

屋面防水施工完成 73%；

彩板安装完成 100%；防护

网安装完成 70%；

下周作业安排

1 逆变器安装
逆变器支架及箱体安

装



2 汇流箱安装
汇流箱支架及箱体安

装

3 组件安装

4 屋面接地网施工

二、 主要监理工作

1、要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，尽快进行报

审；

2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行

为予以制止。

3、检查现场施工质量，严格按照图纸施工；与实际图纸不符时

要求施工单位及时与设计单位联系协调解决；

4、督促施工单位加强现场施工进度的管控，施工进度滞后要求

施工单位尽快采取措施，保证工程进度；

三、 工程存在的问题及建议

1、内业资料，跟不上现场实际施工。

2、屋面北坡临边无安全防护，已要求施工单位增加安全围网。

3、施工进度滞后，施工单位应增加施工人员以保证工程进度。

四、下周监理工作安排

1、 加强施工进度的管控，督促施工单位尽快增加施工人员。

2、督促施工单位尽快完成屋面北坡临边防护网安装。

3、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种

原因造成的质量隐患。



4、督促施工单位及时上交施工资料报验。

五、现场施工情况

屋面导轨安装 组件进场

组件吊运 组件安装
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