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监理周报

1. 本周工程实施情况

工程名称 石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目

项目地址 陕西省安康市石泉县城关镇东风村、熨斗镇中河村、刘家湾村

建设单位 石泉县重点建设项目办公室

设计单位 西北勘测设计研究院有限公司

总包单位 陕西众森建设安装工程有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

工程概况 本工程为石泉县深度贫困光伏扶贫电站建设项目，石泉县深度贫困

光伏扶贫电站建设项目位于陕西省安康市石泉县城关镇东风村，熨斗镇

刘家湾村、麦坪村、中河村。

1、东风村、刘家湾村、麦坪村:本工程各村总装机容量均为

0.297MWp，全部采用 300Mp 单晶硅电池组件（60 片，共 990 块）和 50KW

组串式逆变器。每套支架单元上布置 22 块单晶硅光伏组件，采用竖向两

行十一列布置方式，全部采用固定式安装方式，支架共 45 套，倾角为

20°，方位角 0°，支架单元采用随坡就势的方式布置。22 块一串，每

8 串接入 1 台 50KW 的组串式逆变器。经逆变器将直流变成交流后，接至

箱式变压器低压侧升压至 10KV,T 接至附近 10KV 架空线路。

2、中河村和板长村：本工程总装机容量 0.4554MWp，全部采用 300Mp

单晶硅电池组件（60 片，共 1518 块）和 50KW 组串式逆变器。每套支架

单元上布置 22 块单晶硅光伏组件，采用竖向两行十一列布置方式，全部

采用固定式安装方式，支架共 69 套，倾角为 20°，方位角 0°，支架单

元采用随坡就势的方式布置。22 块一串，每 8 串接入 1 台 50KW 的组串

式逆变器，每 3台组串式逆变器接入 1 台汇流箱，接至箱式变压器低压

侧升压至 10KV,T 接至附近 10KV 架空线路。

工程实施情况

（一标段）

石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目，目前：

东风村测量放线工作已经完成，基础开挖已经开始，砂石、水泥、

钢筋等前期基础用物资陆续进入施工现场。组件未到现场，具体时间还

不确定。要求施工人员注意现场材料保管。麦坪村项目测量放线施工暂

时未完工。



工程实施情况

（二标段）

中河村测量放线工作已经接近完工，因施工区域地上还有农作物，

预计 8 月 8 日前能完成。砂石、水泥、钢筋、U 型螺栓等前期光伏支架

基础已经全部进入施工现场。组件未到现场，具体时间还不确定。要求

施工人员注意现场材料保管。刘家湾项目（因各种原因）未放线，项目

还等待协调，但砂石、水泥等部分已经进入施工现场。

2. 本月监理工作情况

提醒督促施工方提供前期报审资料，并对不符合要求的让其整改。

每日现场巡视，对不文明施工现象进行指正。

进行巡视检查现场施工质量及安全施工情况，审查总包单位及施工单位报审及施工资

料，并整理完善监理资料。督促总包方加强现场施工安全管理及施工资料同步进行。

3. 工程存在问题及建议

本周主要以基础放样、施工区域桩基基础平整、开挖为主。

4. 下周监理工作重点

加强对现场的巡视力度，杜绝不文明施工的发生。

要求总包单位负责人要每天到现场做好技术交底，确保工程保质的情况下顺利完成。

督促总包单位施工资料要同步进行。


