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项目名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

建设单位：荆门市寅泰能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：湖北万道森建筑工程有限公司

一、 工程概况:

荆门万华家居5.9MW屋顶分布式光伏发电项目建设项目位于湖北省荆门市东

宝区万华大道 1号。

荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目，位于荆门市万华产业园产业

园内，总装机容量 6.02MW，其中电池组件为 320 多晶硅类型，固定式安装。电站

于 2018 年 12 月 25 日并网发电。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收

、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、已完成现场所有施工，正进行消缺整改。

2、本周已安排施工人员进场消缺整改，对现场存在的问题进行逐一排查整改

3、待整改完成后，施工单位上报整改回复报告，我部将同建设单位一起对现场

进行检查验收，以确保满足终验要求

4、施工现场无重大安全隐患。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）



1 荆门万华 设备基础
预制舱基础混凝土浇

筑完成
100%

2 电缆井砌体 电缆井砌体已完成 100%

3 检修通道 100% 100%

4 清洗系统 100% 100%

5

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电

气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 荆门万华
贴面一屋面电缆桥架

敷设、桥架下引 100% 100%
100%

2
贴面二屋面光伏组串

接线
100% 100% 100%

3

废料、主车间屋面汇流

箱接线、低压电缆头制

作

100% 100% 100%

4
箱逆变预制舱设备进

场就位（5台）
100% 100% 100%

5 箱逆变设备接地焊接 100% 100% 100%

6
一二次预制舱设备进

场就位
100% 100% 100%

7
一二次预制舱设备接

地焊接
100% 100% 100%

8 电气二次系统 100% 100% 100%

9 5.9WM 并网电缆线路 100% 100% 100%

10

进度情况分析：本周已安排人员进行消缺整改，待整改后，我部将同建设单位一起复查验收（预计下周完

成消缺整改工作）。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 支架 无 已全部进场 各屋面

2 组件 无 已全部进场 各屋面



3 电缆 各屋面

4 桥架 各屋面

5 箱逆变设备
箱逆变基础（贴面一车间 2 台，废料车间 3

台）

6
一二次预制舱设

备
厂区配电房附近

7 高压电缆

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：王道春

2、施工单位：

（1）管理人员：张涛、陈剑波、张瑞

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构 配

件、设

备进场

验收

2
监理旁

站项目

无

3
施工质

量检查

1、接地扁铁镀锌层厚度不够 监理通知单 6

2、生锈 现场问题汇总



记录 3、清洗管材保温层脱落 现场问题汇总

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、无

2、

3、

4

5

6 其他

1

2

3

4

七、施工质量问题：

1、无施工，现场问题整改已下发各单位，待天晴后安排人员消缺整改。

八、安全文明施工

1、施工项目部已按监理项目部要求，每天已召开早班会，对施工人员进行安全

技术交底形成文件并保存影像发至项目施工群。

2、本周无安全隐患，机械、人员零事故。

九、沟通协调：无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

1、工程签证：无

2、其他：无

十一、天气统计表。

日 期

天 气

02 月 25

日

02 月 26

日

02 月 27

日

02 月 28

日

03 月 01

日

03 月 02

日

03 月 03

日

晴 √ √

雨 √ √ √



阴 √ √

雾

温湿度

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 份

2 审批施工组织设计（方案） 份

3 审核施工图纸 份

4 发出监理通知 份 1 8

5 审批分包单位 份

6 原材料审批 份

7 构配件审批 份

8 设备审批 份

9 分项（检验批）工程质量验收 份

10 分部（子分部）工程质量验收 份

11 不合格项验收 份

12 监理抽查复试 份

13 监理见证取样 份

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备 份

附件：

本项目年后已申请复工，本周已督促总包单位安排人员进场消缺整改，目前正进行消缺整改，预计

下周完成消缺整改工作，待整改完成后，同建设单位进行现场复查。
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