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监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

项目现场位于荆门市东宝区万华大道 1 号万华家居厂区内的 4 个屋面（主车间、废料

车间、贴面 1 及贴面 2）钢结构彩钢瓦屋顶上。总包管理人员 2 人，电气施工 10 人，土建

施工 4 人，高压试验队伍 4 人，二次厂家 1人，共 21 人；现场作业面为贴面一、贴面二、

废料车间电气施工完善（防火封堵、桥架固定、线缆绑扎等）、设备基础电缆支撑固定、接

地错误整改、土方回填、接地标识涂刷等、高压进线试验等

1、施工进度：

（1）贴面一、二、废料、主车间组件已安装完成，各通电测试已完成，目前人员已撤

场。

（2）贴面一、二、废料车间汇流箱接线、挂牌、封堵已全部完成，正进行接地施工，

约一周时间完成废料、贴面一车间接地施工

（3）主车间直流电缆本月 15 号到货，目前电气施工人员正进行接地施工

（4）各设备均已到场，5台箱逆变已完成接线施工，防火封堵已完成。

（5）二次厂家一人进行调试

（6）土建进行电缆支撑、接地标识涂刷、回填、设备围栏安装等工作

（7）目前影响并网因素：网卡事宜、外线手续

2、设计图纸情况

无

3、工程资料情况

已联系施工单位资料员，按现场施工进度情况，及时上报各资料，报至我部及建设单位审核

4、质量、安全情况

（1）箱逆变基础：还存在部分问题未完善（接地标识、土方回填、电缆支撑等）已在

本周会议做出要求，本周结束，明日进行复查，未完善将进行处罚。

（2）电气：各汇流箱接线头垃圾未清理、电缆转弯半径不到位、桥架固定螺栓未压紧

等问题，已在现场和负责人进行告知，表示将安排人员进行整改。

（3)各脚手架爬梯紧固件出现松动，未及时紧固，安全防护网松动、采光带未遮挡等情

况，已在项目周会对总包单位进行要求，对现场安装完成的屋面进行及时维护，一个屋面一



个屋面清理报验。

我部已督促总包单位加强施工人员安全、施工技术交底及培训，每周进行班前会议，

对现场安全防护措施进行检查，发现问题及时整改。对各工序质量进行检查。我部将按要求

进行不定期抽查质量情况，对发现的问题及时通知总包单位，并限期整改，未整改完成的将

进行处罚及停工整改，由此产生的工期延误将由施工单位承担。

5需协调事宜

无

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

各屋面组件已完成安装，贴面一、贴面二、废料车间电气已结束，正进行接地施工，

本月 15 号主车间直流线缆到货，将安排人员进行施工

2 、工程质量控制方面的工作情况

我监理部和人员进驻项目以来，以会议纪要和工作联系单形式要求总包单位上报施

工的专项施工方案，进行图纸会审和技术交底。尤此交代要求施工队伍杜绝野蛮作业，保护

好到场材料和半成品。对于现场发现的问题，我部做到事前预知性通知总包单位，对现场已

发生的问题，我部对总包单位进行交底，严禁再次出现，现场各问题，我部也在项目交流群

及时进行汇报。

每道工序开工前，我部要求总包单位通知我部进行查看，工序结束后及时向我部提出报

验，对于不报验情况，我部将不予验收，对涉及的工程验收资料不予签字盖章审核。

3、安全生产管理方面的工作情况。

现场安全防护措施已进行整改，大部分已完成整改，对现场一些安全措施，已要求及

时进行整改完善，我部已和总包单位进行交底告知，要求进行整改完善，且每周对进场工人

进行安全技术交底。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

略

3 工程存在问题及建议

（1）、对现场施工的质量管理方面，我部及时和业主、总包、施工单位沟通要求，避免

验收不合格再进行整改。对下一道工序和要求及时告知他们催促总包单位提前做好相关的施

工准备。



4 下周监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

1、继续催促施工按计划节点进行推进；

2、严格控制施工质量，对部分安装量进行抽查；

3、涉及吊装作业我部安排人员进行旁站管理

4、对电气施工进行交底，检查各电气作业是否按照要求执行

5、下周将进行电气施工检查，对发现的问题及时通知整改

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

1、完善内部的策划文件编写和审批；

2、及时完善监理过程的文件编写和保存；

常州正衡电力工程监理有限公司

荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部

2018 年 12 月 9 日










