


1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

序号 项目手续 完成情况

1 建设用地规划许可证 办理中

2 建设项目用地预审 办理中

3 建设工程规划许可证 办理中

4 图纸审查意见 办理中

5 建筑工程施工许可证 办理中

6 消防设计审查 办理中

7 安全预评价报告评审意见 办理中

8 工程环评试生产意见 暂无

9 江苏省电力公司购售电合同 暂无

10 地方供电局并网调度协议 暂无

11 电力业务许可证 暂无

12 上网电价批复 暂无

13 省电力质监 暂无

14 一次二次电力公司验收 暂无

15 环评验收 暂无

16 工程质量验收 暂无

17 程竣工验收 暂无

18 工程资料归档备案 暂无

2)设计工作

1）设计院已给出光伏区红线图、初步设计、支架规划书、总平面图、升压站布

置图、道路施工图、部分区域打桩图、升压站桩位图电子版的图纸。

3)本周工程完成情况

1. 光伏区放水完成 88%

2. 临建搭设完成 100%

3. 淤泥换土完成 95%

4. 道路修筑完成 39%

5. 场地平整完成 51%

6.升压站回填土完成 100%

7.浮船安装

4）送出工程

此项工程由国家电网公司实施，不在工作范围范围内。



5）主要设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 当日到货 累计到货

1 组件
单晶 370W 209196 片 0 片 0 片

叠瓦 400W 76120 片 0 片 0 片

2 支架

2*9 布置、26

列联动
447 套 0 套 0 套

2*8 布置、26

列联动
195 套 0 套 0 套

3
逆变

器

箱逆变一体

机、35KV 干

式箱变

50 台 0 台 0 台

4 主变压器 1台 0台 0台

5
汇流

箱

16 进 1 待定 0台 0台

4进 1 待定 0台 0台

6 开光柜 2面 0面 0面

7 SVG 设备仓 1台 0台 0台

8 变压器 1台 0台 0台

9 隔离开关 1件 0件 0件

6）安全、文明生产情况

部分施工人员未佩戴安全帽、反光马甲等安全用品，现场起吊作业未拉警戒

线。

7）阶段验收

2018 年 12 月 31 日并网

8）里程碑节点执行情况

里程碑节点名称 完成时间 备注

光伏阵列桩基 2018.11.20

鱼塘改造 2018.11.30

综合楼建筑结构工程 2018.11.07



2、下周工作计划：

1) 鱼塘降水全部完成

2) 综合楼基础、围墙开始施工

4）主变基础浇筑完成

5）光伏区新建道路完成 100%

6）鱼塘改造完成 50%

7）光伏区清淤全部完成

8）升压站新建道路完成

3、存在问题及需要协调事宜

1）应加强升压站基础施工质量、进度、安全等方面的管理工作，确保施工

质量和施工人员的安全。

2）光伏区内树木庆尽快协调砍伐。

4、现场影像资料

升压站场平及开挖地基处理 2018.10.06

室外设备基础、事故油池、户外配电装

置基础等 2018.11.20

升压站调试、试验 2018.12.15

首次并网发电 2018.12.20

项目整体正式移交生产 2018.12.30



辅路修筑 主路修筑

浮船安装 主道修筑

GPS 定位 升压站试桩


