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项目：白沙光伏发电项目 填报周期： 2018.10.11-2018.10.17

一、项目总体建设进度汇总：

总体定位放线已完成 5832.2kw（100%）；总体基础浇筑完成 1637kw（36.4%）

S1机械厂区：基础测量、放点 100%；基础支模 53%；基础灌注：52%；

S2供销区块：基础测量、放点 100%；基础支模或引孔 58%；基础灌注 28%；

S3-4东南区块+车队区块：基础测量、放点 55%；基础支模或引孔 7.36%，微孔浇筑 7%；

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、开关站/升压

站

无

3、综合楼/附属

建筑

无

4、场内桩基施

工

无

5、支架及组件

安装

无

6、逆变器及箱

变

无

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试 无

9、出图情况 CAD电子图、蓝图

10、设备到货

情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施

11、人员/机械

情况

平均每天 75人
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三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网

5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程

2、综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

4、组件区域工

程

5、逆变/箱变工

程

6、外线工程

7、其他 基础完成 80%，支架安装完成 35%

填报人： 张良玉 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 10 月 17 日
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工程现场照片（含文字描述）：

供销区浇筑微孔

机械区浇筑 车队区放线浇筑


