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项目名称：江苏福莱居 1MWp光伏发电项目

建设单位：沭阳昱开光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：天威新能源系统工程（北京）有限公司

一、 工程概况:

江苏福莱居家纺科技有限公司 1MWp 分布式光伏发电项目位于江苏省沭阳县

国家级开发区内，采取“自发自用,余电上网”的上网模式，所发出的电能分两

路分别并入公司配电站两台 800kVA 变压器低压（400V）侧。

本工程屋顶分布式光伏发电项目规划总装容量1MWp，工程组件沿彩钢屋顶平

行铺设，设计安装3652块标准功率275Wp多晶硅光伏组件，预计运营期内平均年

上网电量109.77万kWh，采用自发自用，余电上网模式。本站设计安装3652块光

伏组件，每个22块光伏组件一串，选用36kW组串逆变器27台。光伏阵列采用固定

式安装方式，按照22块光伏组件构成一个光伏阵列形式。根据厂房位置和间距，

综合考虑房屋结构及支架受力，阵列一律采取沿屋顶平行铺设，支架与钢结构建

筑物柱梁可靠连接。

二、施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、

隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1

2
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3

4

5

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 电气工程 组件安装 100% 100% 100%

2 电气工程 汇流箱安装 100% 100% 100%

3 电气工程 低压电缆头制作 100% 100% 100%

4

5

3、进度情况分析：本周组件安装完成，汇流箱安装完成，电缆敷设完成，电缆

头制作完成。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 并网柜 2018.12.15 2 光伏区

2 二次设备 2018.12.15 全部 光伏区

3

4

5

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：任善善

2、施工单位：天威新能源系统工程（北京）有限公司

3、（1）管理人员：王占青
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（2）生产工人：

土建专业：刘玉强

安装专业：刘玉强

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

1、汇流箱到场

2、

3、

4、

5、

2
监理旁

站项目

1、

2、

3、

4、

5

3

施工质

量检查

记录

1、检查光伏区施工质量 质量检查记录表 06

2、检查光伏区安全 安全检查记录表 06

3、

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、

2

3

4

5

6 其他

1

2

3

4

七、施工质量问题

（一）上周质量问题的整改情况（完成时间、达到的合格标准）。
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1、

2、安装工程质量问题：汇流箱支架低，线缆敷设杂乱

3、其他质量问题：

（二）本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达到

的合格标准）

1、本周发现的主要问题是：

2、安装工程质量问题：

八、安全文明施工

要求现场施工管理人员每天开安全早会并保存影像资料

九、沟通协调

1、协调沟通厂区停电问题

2、

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

1、

2、工程签证：

3、其他：

十一、天气统计表。

日 期

天 气
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

晴 多云 多云 晴 阴 多云 多云 阴

雨

阴

雾

温湿度

十二、监理工作统计表：
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序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 1 5

2 审批施工组织设计（方案）

3 审核施工图纸

4 发出监理通知 3 9

5 审批分包单位

6 原材料审批 1 4

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收 1 1

11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

15

十三、本周监理工作小结：光伏区组件安装完成，汇流箱安装完成，线缆敷设完

成，低压电缆头制作完成。协调沟通厂区停电。督促施工单位 1230 并网下发工

作联系单 06。
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项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

电缆头制作安装 线缆槽盒

二、质量问题影像

电缆预留不够

三、安全文明施工影像

检查线缆敷设
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