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项目名称：新昌县通用机械有限公司 2、6244MW 分布式项目

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：泰州市振发建设工程有限公司

一、 工程概况:

工程地点：浙江省绍兴市新昌县通用机械有限公司

项目概况：本项目建于新昌县通用机械有限公司内 2个单体屋面上，选用正泰自

产270W多晶硅光伏组件，总装机容量2.6244MW，共安装组件9720块，

每20块组件为一串，共486串，通过41台60KV组串式并网逆变器输出

低压交流电，再经2台升压变压器升压到10KV，最终与用户侧原有10KV

母线拼接实现光伏并网发电。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、

隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

本周配电室 1#、2#变压器安装到位。6 台 10KV 开关柜安装到位，交

流柜、直流柜、通讯柜安装到位，配电室电缆敷设完成。1#屋面组件

安装完成 95%，电气设备安装完成 70%；2#屋面组件安装完成，汇流

箱、逆变器全部安装完成，桥架全部安装完成，对配电室盘柜安装进

行旁站，对 10KV 电缆终端制作进行旁站。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（设备基础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 土建工程 电缆沟改造 100% 100% 100%

2



2、安装工程（檩条、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

电缆敷设、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 安装工程 夹具安装 100% 100% 100%

2 安装工程 檩条安装 100% 100% 100%

3 安装工程 组件安装 1.43MW 1.43MW 95%

4 安装工程 桥架安装 50% 50% 70%

5 安装工程 汇流箱安装 7台 7台 90%

6 安装工程 逆变器安装 19 台 19 台 90%

7 安装工程 10KV 开关柜安装 6台 6台 90%

8 安装工程 二次设备安装 3台 3台 90%

9 安装工程 电缆敷设 20% 20% 85%

10 安装工程 防雷接地 20% 20% 60%

3、进度情况分析：

本周施工进度正常，1#屋面组件已完成总工程量的 95%，电气设备及桥架已

完成总工程量 90%；2#屋面除部分接地和屋面检修通道、清洗系统没完成外其余

全部完成。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位、根）
拟用部位

1 檩条 2018.11.3 2680
光伏方阵

2 檩条连接件 2018.11.3 5160 块 光伏方阵

3 中压块 2018.11.3 14580 块 光方阵伏

4 边压块 2018.11.3 9720 块 光伏方阵

5 导电垫片 2018.11.3 24300 片 光伏方阵

6 汇流箱 2018.11.6 15 台 光伏方阵



7 逆变器 2018.11.10 10 台 光伏方阵

8 组件 2018.11.12 1.2MW 光伏方阵

9 组件 2018.11.24 1MW 光伏方阵

10 组件 2018.11.28 0.23MW 光伏方阵

11 变压器 2018、12、3 2 台 配电室

12 接地扁铁 2018、12、3 3500m 光伏方阵

13 镀锌水管 2018、12、3 1000m 光伏方阵

14 电缆 2018、12、3 1200m 光伏方阵

15 4m²光伏电缆 2018、12、9 38000m 光伏方阵

16 10kv 开关柜 2018、12、9 6 台 配电室

17 二次设备 2018、12、9 5 台 配电室

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：纪现壮、 赵文渠

2、施工单位：泰州市振发建设工程有限公司

（1）管理人员：詹玉井

（2）生产工人：

土建专业: 暂无

安装专业：暂无

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

1、 檩条进场验收 平行检验

2、 桥架进场验收 平行检验

3、 组件进场验收 开箱检查记录

4、 接地扁铁进场验收 平行检验

5、 箱变进场验收 开箱检查记录

6、 开关柜进场验收 开箱检查记录



7、 二次盘柜进场验收 开箱检查记录

2
监理旁

站项目

1、 檩条吊运 安全监理旁站记录表

2、 组件吊运 安全监理旁站记录表

3、 逆变器、汇流箱调运 安全监理旁站记录表

4、 盘柜安装 质量监理旁站记录表

5 10kv 电缆终端制作 质量监理旁站记录表

3

施工质

量检查

记录

1、 夹具、檩条安装 监理检查记录表

2、 组件安装 监理检查记录表

3、 桥架安装 监理检查记录表

4、 汇流箱、逆变器安装 监理检查记录表

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、

2

3

4

5

6 其他

1

2

3

4

七、施工质量问题

现场巡视检查发现个别施工人员在组件安装过程中有踩踏组件现象，经监理

现场教育踩踏组件对组件的损坏性后，施工人员已改正，并保证不会重犯。

八、安全文明施工

本周五进行了现场安全教育培训，冬季施工屋面较滑，注意施工时摔倒。

九、沟通协调

暂无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

暂无

十一、天气统计表。



日 期

天 气
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

晴 ✔ ✔

雨 ✔

阴 ✔ ✔ ✔ ✔

雾

温湿度 1-5℃ 2-6℃ 1-5℃ 1-7℃ 6-10℃ 6-12℃ 7-13℃

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 次 1 6

2 审批施工组织设计（方案）

3 审核施工图纸

4 发出监理通知 1

5 审批分包单位

6 原材料审批

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

十三、本周监理工作小结：

本周天气寒冷，现场进行及时调整，早上尽量避开寒霜时间防治屋顶施工

滑倒摔伤，整体施工进度基本稳定。
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