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正衡监理风电项目工程建设监理周报
2019年 14期

项目：智慧能源偏关 9.95万千瓦风电项目 填报周期：2019年 7月 20日—7月 26日

一、项目总体建设进度汇总：

1.风机基础开挖完成 40 基。

2.风机基础浇灌完成 32 基。

3.塔筒进场 6套。

4.风机箱变及沉降观测基础完成 22 个。

5.通往已建各风场机位及升压站道路已完成

6.升压站：

（1）控制楼主题框架及二层填充墙已完成。

（2）35KV 配电室基础梁及主变基础完成。

（3）高压配电室灰土挤密桩已完成。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 通往 B04、B07、B13、B14道路已修完。

2、升压站 升压站控制楼二层墙体砌筑完成。

3、综合楼/附属

建筑

1升压站高压配电装置区地基静载试验完成。

2.35KV 配电室砼基础梁完成。

3.主变及附属砼基础已完成。

4、场内桩基施

工

1.基础灰土挤密桩及灰土垫层已完成。

2.风机二次灌浆完成 F11,F10,F15,F14,K01,K07,K06,Z02。

3.基础回填：K02、K07

4.基坑开挖：B07.B13

5、风机塔筒及

设备安装

风机塔筒卸货：F22.K04。

6、箱变基础及

沉降观测点施

工

箱变基础及沉降观测点累计完成 22 台，F06、F07、F08、F14

7、送出工程

（含对侧）

无

8、现场调试 无

9、出图情况 设计图纸大部分已交付

10、设备

到货情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货日

期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施
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11、人员/
机械情况

本周施工人员 135人，挖掘机 4台、铲车 6台、压路机 2台、打桩机 4台、洒

水车 2台，发电机 4台、运输车 2台，吊车 2台

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工
无

2019.5.
15

2、首套风机安

装
无

3、线路倒送电 无

4、首个发电单

元并网
无

5、全容量并网 无

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

1、未开始平整场地的机位平台请尽快抓紧征地。

2、B13 等待设计院做地勘。

3、塔筒门朝向未确定。

未解决的协调

问题解决进展

业主周例会表态下周解决上述 3个问题。

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 根据业主协调机位情况开通道路。

2、综合楼工程 升压站控制楼三层砌筑完成

3、升压站工程 无功补偿、构架及消防水池等基础施工完成

4、风电场区域

工程

1.风机基础混凝土浇筑 Z02、k03 、B4、B7

2.挤密桩施工：B04,B07

3 基础换填完成：B13 完成

4.基坑开挖: F2、F3、F4
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5、箱变基础及

沉降观测点工

程

箱变基础及沉降观测点施工完成 4台。

6、外线工程 无

7、其他 无

填报人： 赵焕柱 审核人： 赵文渠 时间： 2019 年 7 月 26 日

工程现场照片（含文字描述）：
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