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项目：智慧能源偏关 9.95万千瓦风电项目
填报周期：2020 年 3 月 16 日—2020 年 3
月 20日

一、项目总体建设进度汇总：

1.风机基础开挖完成 50 基。

2.风机基础浇灌回填完成 50 基。

3.风力发电机组设备到货：塔筒 20 套，机舱 17 套，轮毂 25 套，叶片 12 套。

4.风机箱变及沉降观测基础完成 47 个。

5.事故油池完成 47 个

6.通往已建各风场机位及升压站道路已完成

7.风机吊装完成 6 台。

8.35KV集电线路累计开挖 74 基、砼浇筑回填 41 基。

9..升压站：

（1）控制楼除一层内墙涂料、外墙涂料没完成外其余均已完成。

（2）35KV 配电室除外墙涂料、防火门、地面没完成外其余均已完成。

（3）高压配电装置、无功补偿安装避雷器安装完成。

（4）消防水泵房内外墙装饰、地面及防火门没完成外其余均已完成。

（5）室外电缆沟已完成。

（6）污水池及化粪池回填已完成，污水处理一体化安装除没接线外均已完成。

（7）室外给排水、消防管道已完成。

（8）升压站围墙铁艺栏杆（除通道口）及电动大门安装完成。

（9）升压站接地网安装完成。

（10）SVG、FC、主变设备等均已完成。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、升压站 施工人员未到场

3、综合楼/附属

建筑

无

4、35KV 集电线

路开挖、支模及

浇筑

AT3-3,AT3-1，AT3-2，AT2-7，AT2-4，AT2-5，AT2-8，AT2-9，AT2-6，AT

4，AT2-13，AT2-14；

35KV集电线路基础模板完成：B14，B15,B16，B17。

35KV集电线路基础浇筑：B15 浇筑完成，B17 浇筑完成

5、风机塔筒及

设备安装

F23#机位塔筒吊装完成二段，三段；

6、箱变基础及

沉降观测点施

工

无

7、送出工程 无
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（含对侧）

8、现场调试 无

9、出图情况 无

10、设备

到货情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货日

期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

11、人员/
机械情况

本周施工人员 30人、铲车 2台，发电机 2台 650T履带吊车 1台、75T履带吊

车 1台，80T汽吊车、220T 汽吊车 1台。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2019.5.1
5

2019.5.
15

2、首套风机安

装

2019.6.1
5

2019.11.1
0

3、线路倒送电 无

4、首个发电单

元并网
无

5、全容量并网 无

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

1、请业主协调塔筒厂家对塔筒进行补漆。

2、塔基位置变更的机位基础图纸尽快提供。

未解决的协调

问题解决进展

上述问题业主正在督促协调解决。
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五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 无

2、综合楼工程

3、升压站工程 1、站内监测监控安装完成。

2、没完项目材料覆盖、收库清点。

4、风电场区域

工程

风力发电机组吊装 ：K04#风力发电机组安装完成。

5、风机基础及

升压站沉降观

测

无

6、35KV 集电

线路

35kV 集电线路浇筑 4 基。

7、其他 无

填报人：聂文审核人： 赵文渠 时间： 2020 年 3 月 20 日

工程现场照片（含文字描述）：
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