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项目名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光

伏并网发电项目

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：湖州吉泰电力设备有限公司

一、 工程概况:

工程地点位于：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区内

项目概况：项目位于浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区，整个项目拟

利用园区十个空置屋顶来建设分布式光伏并网发电系统，项目组

件分布十个车间屋顶安装实施，安装中容量约 2891.9kWP。该项

目全部以自发自用余电上网的方式运营。以 275W 多晶硅光伏组

件来进行设计布置，预计屋顶可以安装 10516 片光伏组件，电站

输出 50HZ-10KV 交流电，电站将接入厂区变压器高压侧母线并入

电网，实现“自发自用，余电上网”。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验

收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

本周主要进行厂房加固，组件到货卸车，组件安装，接地焊接，桥架敷设

安装。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）



1 土建工程 设备基础 100%

2 土建工程 电缆沟 100%

3

4

5

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 安装工程 夹具安装 100%

2 安装工程 导轨安装 100%

3 安装工程 组件安装 80% 80% 80%

4 安装工程 电缆敷设

5 安装工程 电气二次系统 100%

6 安装工程 箱变 100%

7 安装工程 汇流箱

8 安装工程 逆变器 100%

3、进度情况分析：施工人员平均每天 18人

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 组件 2018.11.20 9720 块 光伏区

2 支架 2018.11.29 光伏区

3 电缆桥架 2018.11.30 光伏区

4 水泥屋面支架 2018.11.30 光伏区

5 低压直流电缆 2018.12.05 2014m

6 高压电缆 2018.12.13 500m



7 箱变及设备舱 2018.12.20 5 台

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：苗守明、孙金龙

2、施工单位：湖州吉泰电力设备有限公司

（1）管理人员：张国良

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

1、组件进场 1080 块 设备材料开箱检查记录表

2、扁铁进场 1200 米 平行检验记录表

2
监理旁

站项目

3

施工质

量检查

记录

1、对已完成接地焊接进行检查 监理检查记录表 09

2、对 2号厂房以及箱变、预制舱检查 监理检查记录表 10

4

隐蔽工

程质量

验收

5

分部分

项工程

验收

6 其他



七、施工质量问题

（一）上周质量问题的整改情况（完成时间、达到的合格标准）。

1、箱变、预制舱基座掉漆生锈；

2、已完成接地焊接不符合规范要求；

3、 2号厂房组件安装倾斜；

4、35号厂房存在遮阴情况；

（二）上周安全问题的整改情况（完成时间、达到的合格标准）。

1、施工人员未佩戴安全帽；

2、随意从屋面吊装物料，未拉警戒线，人员未佩戴安全帽；

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天进行班前安全、技术交底；

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无

十一、天气统计表。

日 期

天 气
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

晴 √
雨 √
阴 √ √ √ √ √
雾

温湿度

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 份 6



2 发出监理工作联系单 份 1 8

3 监理检查记录表 份 2 10

4 审批施工组织设计（方案） 1

5 审核施工图纸 1

6 发出监理通知 1 8

7 审批分包单位

8 原材料审批 3

9 构配件审批 1

10 设备审批

11 分项（检验批）工程质量验收 10

12 分部（子分部）工程质量验收 3

13 不合格项验收

14 监理抽查复试 2

15 监理见证取样

16 清退不合格建筑材料、构配件、设备

十三、本周监理工作小结：

本周 2 号厂房组件安装已完成 100%，接地焊接已完成 100%，桥架敷设安

装已完成 100%，四平方线敷设已完成 100%，35 号厂房夹具、导轨安装已完成 80%，

厂房加固因下方有设备阻碍，施工难度较大，进度缓慢；组件累计安装完成

2.286MW，桥架累计安装完成 2.2MW，支架累计安装完成 2.86MW，接地累计完成

1.6MW，已并网 1.4MW。



项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述 厂房加固

图片

文字

描述

接地焊接

图片

二、质量问题影像

文字

描述
排气口离导轨太近，存在遮阴



图

片

三、安全问题影像

文字

描述
屋面吸烟

图

片


	浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区3.22MW屋顶分
	布式光伏并网发电项目
	 监  理  周  报
	浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区3.22MW屋顶分布式光伏并网发电项目监理部
	项目名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区3.22MW屋顶分布式光伏并网发电项目
	工程地点位于：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区内


