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项目：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏

发电项目
填报周期：2018年 11月 29日--12月 6日

一、项目总体建设进度汇总：

1、支架安装完成（1.05）MWp，完成总量（19.09）%；

2、组件安装完成（）MWp，完成总量（）%；

3、汇流箱安装（）台，完成总量（）%；

4、逆变器安装（）台，完成总量（）%；

5、桥架安装（）米，完成总量（）%；

6、光伏电缆敷设（）米，完成总量（）%；

7、交流电缆敷设（）米，完成总量（）%；

8、接地线焊接（）米，完成总量（）%；

9、电缆沟开挖（350）米，完成总量（58）%，顶管施工（）米，完成总量（）%；

10、接地扁铁连接（）米，完成总量（）%；

11、并网柜安装（）台，完成总量（）%；

二、本周工程建设工作内容及完成情况

工作项目 总工作量 已完成量 本周完成量 备注

组件支架（Mwp） 5.5 1.05 0.95

1、6、10、12 号楼夹具

安装全部完成，7号楼

夹具安装完成 60%

组件（Mwp） 5.5 0 0

汇流箱（台） 10 0 0

逆变器（台） 32 0 0

桥架（米） 976 0 0

光伏电缆（米） 21500 0 0

交流电缆（米） 5606 0 0

接地线（米） 320 0 0

电缆井/沟（米） 1200（顶管 600） 350 350
顶管施工队伍已进场，

目前进行顶管前挖井

接地扁铁（米） 4400 0 0

并网柜（台） 12 0 0

屋面加固 9 0 0

二、下周计划主要工作内容

工作项目 总工作量 已完成量
下周计划完

成量
备注

组件支架（Mwp） 5.5 1.05 1
1、6、7、10、12 号楼

导轨安装完成

组件（Mwp） 5.5 0 0
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汇流箱（台） 10 0 0

逆变器（台） 32 0 0

桥架（米） 976 0 0

光伏电缆（米） 21500 0 0

交流电缆（米） 5606 0 0

接地线（米） 320 0 0

电缆井/沟（米） 1200（顶管 600） 350 210 顶管部分完成 35%

接地扁铁（米） 4400 0 0

并网柜（台） 12 0 0

屋面加固 9 0 1.5
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