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项目名称：江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式分布式光伏项目

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中机国能浙江工程有限公司

一、 工程概况:

工程地点：太仓逸风化纤有限公司

项目概况：本工程为江苏太仓逸枫化纤 2MWp 分布式光伏发电项目，光伏电站装

机峰值功率为 1353kWp。光伏组件直流输出至组串式逆变器，多台逆变器至交流

汇流箱，汇流箱接入并网柜，本工程采用“自发自用、余电上网”模式。

1、工程光伏组件安装在 1#主厂房屋顶上，光伏组件采用导流板+混凝土支墩布

置方式;检修通道统一为 800mm；

2、光伏组件采用高效的多晶硅电池组件，20块串联为一个组串。组件规格为：

330Wp 多晶硅；

3、装机容量为 1353kWp，共采用多晶硅 4100 块。

4、共采用 50kW 组串式逆变器 26台，4进 1 出交流汇流箱 7台，低压柜 3台；

5、组串式逆变器输出三相 400V 交流电，频率 50Hz，最大总谐波失真<3%，功率

因数正负 0.99 可调；

6、组串式逆变器应具备防孤岛保护、短路保护、输出过流保护、输出过载保护、

输出过/欠电压保护、输出过/欠频率保护等保护功能。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、



隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、本周混凝土支墩累计完成 3200 个，完成率 68%；现场安全可控，

以进行安全交底，对进场商砼进行塌落度检测，对砼支墩浇筑进行旁

站监理工作；屋面开始定点放样工作。

2、支架底梁、后支座到货、压块、螺母自攻钉垫片到货；经开箱检

查外观合格。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（设备基础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1
支架基础

工程
砼支墩浇筑 1850 1350 68%

2 定位放线 屋面放样 1#屋面 70%

3

4

5

2、安装工程（檩条、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

电缆敷设、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 暂无

2

3

4

3、进度情况分析：目前现场施工人员 7人，进度缓慢，以滞后进度计划要求。

四、进场材料、构配件、设备一览表



序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位、根）
拟用部位

1 支架地梁 2018.11.29
4741

组件支架

2 支架后支座 2018.11.29 4555 组件支架

3 单侧压块 2018.11.29 1769 组件支架

4 双侧压块 2018.11.29 7340 组件支架

5
螺母、螺栓、垫片、

自攻钉
2018.11.29 1.353MW 组件支架

6

7

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：吴振东

2、施工单位：中机国能浙江工程有限公司

（1）管理人员：陈元

（2）生产工人：

土建专业: 7人

安装专业：暂无

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

1、 支墩预埋锚栓 平行检验

2、 支墩埋设钢筋 平行检验

3、 支架材料 平行检验、开箱检查记录

4、

5、

2
监理旁

站项目

1、 砼支墩浇筑 旁站记录表

2、

3、

4、



5

3

施工质

量检查

记录

1、砼支墩浇筑 监理检查记录表

2、支墩模具制作 监理检查记录表

3、

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、

2

3

4

5

6 其他

1

2

3

4

七、施工质量问题

1、 个别支墩出现蜂窝、麻面、收面不平整；

八、安全文明施工

对施工人员进行了现场安全培训及交底。

九、沟通协调

要求合理安排人员加快施工进度，支架材料尽快组织到场。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

砼支墩预埋锚栓与设计不符，需出具设计变更单（未见出具）。

十一、天气统计表。

日 期

天 气
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

晴 晴 晴 晴 晴 晴 小雨

雨

阴 阴



雾

温湿度 9-16° 9-17℃ 8-16℃ 10-18℃ 10-19℃ 14-23℃ 13-21℃

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 次 1 2

2 审批施工组织设计（方案） 份 已审批 1

3 审核施工图纸 份 已审核 1

4 发出监理通知 份 2

5 审批分包单位 已审批

6 原材料审批 次 1 1
钢筋、预埋锚

栓

7 构配件审批 次 1 1 支架材料

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试 次 1 1
砼支墩回弹强

度检测

13 监理见证取样 次 从 C25 商砼 4

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

15

16

十三、本周监理工作小结：

本周重点对支墩浇筑制作进行跟踪管理，对存在的问题要求施工方及时进



行了整改，对进场支架材料进行了开箱检查，目前施工质量稳定。安全方面对施

工人员进行了安全培训和交底，并填写了安全培训记录。

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述
钢筋绑扎制作完成

图片

文字

描述 支墩模具制作

图片



文字

描述

支墩浇筑中

图片

文字

描述

屋面放样

图片

二、质量问题影像

文字

描述

图

片
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